CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	0	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS D**	**343.500,00**	% Período:	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
1.1.	PASSEIO EM CONCRETO POLIDO	343.500,00	% Período:	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
5.		-	% Período:												
6.		-	% Período:												
7.		-	% Período:												
8.		-	% Período:												
9.		-	% Período:												
10.		-	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total:	**R$ 343.500,00**		%:	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
		Período:	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
			Contrapartida:	57.227,10	57.227,10	57.261,45	57.261,45	57.261,45	57.261,45						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	**57.227,10**	**57.227,10**	**57.261,45**	**57.261,45**	**57.261,45**	**57.261,45**						
		Acumulado:	%:	16,66%	33,32%	49,99%	66,66%	83,33%	100,00%						
			Repasse:	-	-	-	-	-	-						
			Contrapartida:	57.227,10	114.454,20	171.715,65	228.977,10	286.238,55	343.500,00						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
crosserviço da Administração Local:			**Investimento:**	**57.227,10**	**114.454,20**	**171.715,65**	**228.977,10**	**286.238,55**	**343.500,00**						
			Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

0
Local

segunda-feira, 10 de agosto de 2026
Data

GIOVANE CONTI ESPINDOLA:10698290992
Assinado de forma digital por GIOVANE CONTI ESPINDOLA:10698290992
Dados: 2026.09.02 17:49:54 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: **Giovane Conti Espindola**
CREA/CAU: **206482-7**
ART/RRT: