CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO	0645738-73	0	Pavimentação de vias no município de Rincão.

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Rua n° 03	Rua n° 04	Rua n° 05	Rua n° 06	Rua n° 07	Rua n° 08	Rua n° 09	Rua n° 10	Rua n° 11	Rua n° 12	Rua n° 13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	2	3	3	4	4	5	6	7														
2	CANTEIRO DE OBRAS	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8														
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8														
4	MOBILIZAÇÃO	1																								
5	DESMOBILIZAÇÃO											8														
6	TERRAPLANAGEM	1	1	1	2	3	3	4	4	5	6	7														
7	TUBULAÇÃO	1	1	1	2	3	3	4	4	5	6	7														
8	BOCAS DE LOBO	4	4	5	5	6	6	6	7	7	7	8														
9	BOCAS PARA BUEIRO (ALAS)											8														
10	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA	2	2	3	3	4	4	5	6	6	7	8														
11	PASSEIOS	2	2	3	3	5	5	6	6	7	7	8														
12	SINALIZAÇÃO VERTICAL	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8														
13	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8														

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08				
Parcela	%	2,08%	10,28%	14,83%	15,92%	13,74%	18,51%	13,09%	11,55%				
	R$	61.306,34	302.769,45	436.579,54	468.709,24	404.426,24	544.872,62	385.337,41	340.163,45				
Acumulado	%	2,08%	12,37%	27,19%	43,11%	56,85%	75,36%	88,45%	100,00%				
	R$	61.306,34	364.075,79	800.655,33	1.269.364,57	1.673.790,81	2.218.663,43	2.604.000,84	2.944.164,29				
Administração Local	%												

BALNEAR
Local

terça-feira, 30 de junho de 2026
Data

ODAIR EUGENIO:10635564149
Assinado de forma digital por ODAIR EUGENIO:10635564149
Dados: 2026.09.30 13:34:45 -04'00'

Responsável Técnico
Nome: ODAIR EUGENIO
CREA/CAU: 202659-4-SC
ART/RRT: 10656726-2

MARCOS OTASIO SAGASETA DA SILVA:08088062977
Assinado de forma digital por MARCOS OTASIO SAGASETA DA SILVA:08088062977
Dados: 2026.10.02 11:56:23 -03'00'