CAIXA

AGRUPADORES DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO	Pavimentação de vias no município de Rincão.	SGG/SEF Nº	0	Pavimentação de vias no município de Rincão.

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

MENU | PO | ADICIONAR LINHAS | EXCLUIR LINHAS | DEFINIR FRENTES DE OBRA

FILTRO

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R$)	RUA PROJETADA 01 E AVENIDA ROSALINO JOSÉ DO NASCIMENTO 1	RUA PROJETADA 01 E AVENIDA ROSALINO JOSÉ DO NASCIMENTO 2	RUA PROJETADA 01 E AVENIDA ROSALINO JOSÉ DO NASCIMENTO 3
	Total:	**520.422,31**	**183.022,49**	**171.462,50**	**165.937,32**
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.587,72	3.587,72	-	-
2	TERRAPLANAGEM	6.328,88	3.164,45	3.164,43	-
3	TUBULAÇÃO	43.468,14	14.488,56	14.489,73	14.489,85
4	BOCAS DE LOBO	15.363,01	5.908,85	5.908,85	3.545,31
5	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA	400.625,24	133.541,09	133.541,58	133.542,57
6	PASSEIOS	51.049,32	22.331,82	14.357,91	14.359,59

BALNEARIO RINCÃO - SC
Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Data

ANDERSON MOREIRA DOUGLAS:00726306045

Assinado de forma digital por ANDERSON MOREIRA DOUGLAS:00726306045
Dados: 2026.11.10 13:36:11 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Anderson Moreira Douglas
CREA/CAU: 078.108-2-SC
ART/RRT: 10763254-4