CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TransfereGOV**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCÃO	SGG/SEF Nº	0	Pavimentação de vias no município de Rincão.

Nº OPERAÇÃO	**Nº TransfereGOV**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**
SGG/SEF Nº	0	Pavimentação de vias no município de Rincão.

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		RUA PROJETADA 01 E AVENIDA	RUA PROJETADA 01 E AVENIDA	RUA PROJETADA 01 E AVENIDA																																														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																
2	TERRAPLANAGEM	1	2																																															
3	TUBULAÇÃO	2	3	4																																													
4	BOCAS DE LOBO	3	4	5																																													
5	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA	3	4	5																																												
6	PASSEIOS	4	5	6																																												

Cronograma		**Mês 01**	**Mês 02**	**Mês 03**	**Mês 04**	**Mês 05**	**Mês 06**
Parcela	**%**	1,30%	3,39%	29,58%	33,87%	29,10%	2,76%
	R$	6.752,17	17.652,99	153.939,67	176.272,10	151.445,79	14.359,59
Acumulado	**%**	1,30%	4,69%	34,27%	68,14%	97,24%	100,00%
	R$	6.752,17	24.405,16	178.344,83	354.616,93	506.062,72	520.422,31
Administração Local	**%**						

		Mês 01	**Mês 02**	**Mês 03**	**Mês 04**	**Mês 05**	**Mês 06**
	%	1,30%	3,39%	29,58%	33,87%	29,10%	2,76%
	R$	6.752,17	17.652,99	153.939,67	176.272,10	151.445,79	14.359,59
	%	1,30%	4,69%	34,27%	68,14%	97,24%	100,00%
	R$	6.752,17	24.405,16	178.344,83	354.616,93	506.062,72	520.422,31
	%						

BALNEAR

Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: Anderson Moreira Douglas
CREA/CAU: 078.108-2-SC
ART/RRT: 10763254-4

ANDERSON MOREIRA DOUGLAS:00726306045

Assinado de forma digital por ANDERSON MOREIRA DOUGLAS:00726306045
Dados: 2026.11.10 13:35:04 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Anderson Moreira Douglas
CREA/CAU: 078.108-2-SC
ART/RRT: 10763254-4