CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
SGG/SEF Nº 38/2026	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNI	Pavimentação de vias no município de Rincão.	Pavimentação da Avenida Rosalino José do Nascimento e da Rua Projetada 01

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27
1.	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VI**	**520.422,31**	% Período:	1,30%	3,39%	29,58%	33,87%	29,10%	2,76%						
			1$	6.752,17	17.652,99	##########	##########	##########	14.359,59	-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES	3.587,72	% Período:	100,00%											
			2$	3.587,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	TERRAPLANAGEM	6.328,88	% Período:	50,00%	50,00%										
			2$	3.164,45	3.164,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	OAC - OBRA DE ARTE CORRENTE E DI	58.831,15	% Período:		24,63%	34,67%	34,67%	6,03%							
			2$	-	14.488,56	20.398,58	20.398,70	3.545,31	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	400.625,24	% Período:			33,33%	33,33%	33,33%							
			2$	-	-	##########	##########	##########	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	PASSEIO	51.049,32	% Período:				43,75%	28,13%	28,13%						
			2$	-	-	-	22.331,82	14.357,91	14.359,59	-	-	-	-	-	-
2.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R$ 520.422,31

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	1,30%	3,39%	29,58%	33,87%	29,10%	2,76%						
	Financiamento:	3.892,32	10.176,15	88.739,28	101.612,92	87.301,67	8.277,66						
	Contrapartida:	2.859,85	7.476,84	65.200,39	74.659,18	64.144,12	6.081,93						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**6.752,17**	**17.652,99**	**153.939,67**	**176.272,10**	**151.445,79**	**14.359,59**						
Acumulado:	%:	1,30%	4,69%	34,27%	68,14%	97,24%	100,00%						
	Financiamento:	3.892,32	14.068,47	102.807,75	204.420,67	291.722,34	300.000,00						
	Contrapartida:	2.859,85	10.336,69	75.537,08	150.196,26	214.340,38	220.422,31						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**6.752,17**	**24.405,16**	**178.344,83**	**354.616,93**	**506.062,72**	**520.422,31**						
	Administração Local:												

ANDERSON MOREIRA DOUGLAS:00726306045
Assinado de forma digital por ANDERSON MOREIRA DOUGLAS:00726306045
Dados: 2026.11.10 13:35:40 -03'00'

BALNEARIO RINCÃO - SC
Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Anderson Moreira Douglas
CREA/CAU: 078.108-2-SC
ART/RRT: 10763254-4