CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA	**VALOR CONVÊNIO:**		**DATA: 23 DE OUTUBRO 2026**
OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE RUAS COM CBUQ - (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE).	**VALOR MUNICÍPIO:**	**R$ 6.237.678,27**	**PRAZO DA OBRA: 04 MESES**
LOCAL: RUAS DIVERSAS DA COMUNIDADE DE MARÍSIA E RUAS DIVERSAS DO CENTRO E BAIRROS DA CIDADE DE AUGUSTO DE LIMA/MG.	**VALOR TOTAL DA OBRA:**	**R$ 6.237.678,27**	

ITEM	FONTE	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1		**PLACA DE OBRA**							
1.1		PLACA DE OBRA:	Físico %	0,05%	100,00%				100,00%
			Financeiro	3.142,72	3.142,72				3.142,72
		SUBTOTAL --->>>		**3.142,72**	**3.142,72**				**3.142,72**
2		**PAVIMENTAÇÃO COMPLETA COM CBUQ INCLUINDO DRENAGEM SUPERFICIAL - COMUNIDADE DE MARÍSIA:**							
2.1		SERVIÇOS PRELIMENARES:	Físico %	0,20%	100,00%				100,00%
			Financeiro	12.555,84	12.555,84				12.555,84
2.2		TERRAPLENAGEM:	Físico %	0,94%	100,00%				100,00%
			Financeiro	58.922,25	58.922,25				58.922,25
2.3		PAVIMENTAÇÃO:	Físico %	18,37%	50,00%	50,00%			100,00%
			Financeiro	1.145.673,67	572.836,84	572.836,84			1.145.673,67
2.4		DRENAGEM:	Físico %	8,24%		50,00%	50,00%		100,00%
			Financeiro	513.823,93		256.911,97	256.911,97		513.823,93
2.5		TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE:	Físico %	5,86%	40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
			Financeiro	365.602,30	146.240,92	109.680,69	109.680,69		365.602,30
		SUBTOTAL --->>>		**2.096.577,99**	**790.555,85**	**939.429,49**	**366.592,66**		**2.096.577,99**
3		**REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ - AVENIDA VENCESLAU BRANDÃO - CENTRO:**							
3.1		SERVIÇOS PRELIMENARES:	Físico %	0,06%			100,00%		100,00%
			Financeiro	3.529,15			3.529,15		3.529,15
3.2		REPERFILAMENTO:	Físico %	18,02%			50,00%	50,00%	100,00%
			Financeiro	1.123.772,62			561.886,31	561.886,31	1.123.772,62
3.3		RECAPEAMENTO:	Físico %	42,31%			50,00%	50,00%	100,00%
			Financeiro	2.639.373,14			1.319.686,57	1.319.686,57	2.639.373,14
3.4		TRANSPORTES:	Físico %	5,95%			50,00%	50,00%	100,00%
			Financeiro	371.282,65			185.641,33	185.641,33	371.282,65
		SUBTOTAL --->>>		**4.137.957,56**			**2.070.743,36**	**2.067.214,21**	**4.137.957,56**
		VALOR TOTAL DA OBRA ------>	**Físico %**	**100,00%**	**12,72%**	**15,06%**	**39,07%**	**33,14%**	**100,00%**
			Financeiro	**6.237.678,27**	**793.698,57**	**939.429,49**	**2.437.336,01**	**2.067.214,21**	**6.237.678,27**

Observações:

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605

Fabiano Henrique dos Passos
Prefeito Municipal de Augusto de Lima/MG

Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG