CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 1106460-72 | 986228/2025 | Prefeitura Municipal de Felixlândia | Melhoria de Via Rural na Comunidade Lagoa do Meio | Pavimentação de acesso à praça de eventos Romildo Bento Martins no municípic |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>05/26 | 2<br>06/26 | 3<br>07/26 | 4<br>08/26 | 5<br>09/26 | 6<br>10/26 | 7<br>11/26 | 8<br>12/26 | 9<br>01/27 | 10<br>02/27 | 11<br>03/27 | 12<br>04/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Melhoria de Via Rural na Comunidade L** | **495.925,28** | % Período: | 48,56% | 51,44% | | | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.033,15 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 14.081,60 | % Período: | 48,56% | 51,44% | | | | | | | | | | |
| 1.3. | PAVIMENTAÇÃO | 307.144,03 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4. | MEIO FIO / SARJETA E CALÇADA | 156.809,59 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 1.5. | SINALIZAÇÃO | 15.856,91 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 495.925,28**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 48,56% | 51,44% | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | 236.510,72 | 250.489,28 | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 4.334,55 | 4.590,73 | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **240.845,27** | **255.080,01** | | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 48,56% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | 236.510,72 | 487.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 4.334,55 | 8.925,28 | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **240.845,27** | **495.925,28** | | | | | | | | | | | |
| | Administração Local: | 48,56% | 100,00% | | | | | | | | | | | |

GERALDO GUARACI RODRIGUES:20633980625

Assinado de forma digital por GERALDO GUARACI RODRIGUES:20633980625
Dados: 2026.04.01 13:32:10 -03'00'

Felixlândia/MG
**Local**

quarta-feira, 1 de abril de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: GERALDO GUARACI RODRIGUES**
**CREA/CAU: 100587/D**
**ART/RRT: MG20264813457**