PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA
CNPJ: 17.709.197/0001-35
RUA DR. HEITOR MENDES NASCIMENTO, Nº 40, SÃO JOSÉ
ALÉM PARAÍBA/MG. CEP: 36660-000
TEL: (32) 3462-6733

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE:	**REFERÊNCIA:**	**DATA:**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA	SINAPI MG - JUNHO/2026	04/08/2026
OBRA:		**ISS:**
Melhorias e Implantação de Corrimão Simples nos Escadões, Rampas, Vielas e demais Passagens de Pedestres no município de Além Paraíba - MG		2,00%
ENDEREÇO:	**REGIME:**	**BDI:**
vários	NÃO DESONERADO	20,34%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LOCAL 2: RUA DUESVAL FERREIRA DA COSTA	1,84%	100,00%									
		R$ 6.129,55	6.129,55									
2	LOCAL 3: TRAVESSA JÚLIO ALVES ROCHA	8,74%		100,00%								
		R$ 29.163,86		29.163,86								
3	LOCAL 4: RUA SANTA EFIGÊNIA E RUA NOVO HORIZONTE	5,67%		100,00%								
		R$ 18.900,68		18.900,68								
4	LOCAL 6: RUA AGENOR CAETANO	4,63%			100,00%							
		R$ 15.437,40			15.437,40							
5	LOCAL 7: RUA 28 DE SETEMBRO	2,33%				100,00%						
		R$ 7.760,92				7.760,92						
6	LOCAL 12: AVENIDA JOSE TEIXEIRA RIOS	6,99%	100,00%									
		R$ 23.318,05	23.318,05									
7	LOCAL 14: ESCADA PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE do SÍTIO BRANCO	1,12%		100,00%								
		R$ 3.724,12		3.724,12								
8	LOCAL 15: AVENIDA ROBERTO ZAMBONI - BAIRRO SÍTIO BRANCO	1,04%		100,00%								
		R$ 3.471,38		3.471,38								
9	LOCAL 18: ESCADA SEBASTIÃO FLÁVIO	4,90%			100,00%							
		R$ 16.336,07			16.336,07							
10	LOCAL 19: ESCADA DE ACESSO AO CAMPO TERRA DO SANTO	1,09%			100,00%							
		R$ 3.626,20			3.626,20							
11	LOCAL 20-21: ESCADA DE ACESSO DO ASFALTO AO CAMPO DA TERRA DO SANTO	1,75%			100,00%							
		R$ 5.825,32			5.825,32							
12	LOCAL 22: BECO DO HAROLDO - TERRA DO SANTO	5,26%			100,00%							
		R$ 17.560,41			17.560,41							
13	LOCAL 23: ESCADÃO DO ROGÉRIO - TERRA DO SANTO	3,70%			100,00%							
		R$ 12.356,56			12.356,56							
14	LOCAL 24: ESCADÃO DO CHAVECO - TERRA DO SANTO	12,74%			100,00%							
		R$ 42.497,61			42.497,61							
15	LOCAL 25: ESCADAO DO BICÃO - TERRA DO SANTO	0,97%			100,00%							
		R$ 3.248,13			3.248,13							
16	LOCAL 26: LADEIRA JOSÉ CANDIDO - BAIRRO TERREIRÃO E BANQUETA	1,84%				100,00%						
		R$ 6.140,42				6.140,42						
17	LOCAL 27: BECO DA VANUZA - BAIRRO TERREIRÃO E BANQUETA	2,93%				100,00%						
		R$ 9.760,70				9.760,70						
18	LOCAL 28: RUA ANTÔNIO FERNANDES - TIMBIRA	13,82%				100,00%						
		R$ 46.110,79				46.110,79						
19	LOCAL 29: ESCADÃO PRÓXIMO AO CAMPO DO VILA NOVA - VILA CAXIAS	12,54%	100,00%									
		R$ 41.846,30	41.846,30									
20	LOCAL 31: ESCADÃO QUE LEVA AO CRAS - GOIABAL	1,84%			100,00%							
		R$ 6.148,04			6.148,04							
21	LOCAL 32: ESCADÃO PRÓXIMO AO MATADOURO - MORRO DO GAMBÁ	2,19%			100,00%							
		R$ 7.302,99			7.302,99							
22	LOCAL 33: RUA SETE - próximo ao imóvel n225 - Terra do Santo	2,08%			100,00%							
		R$ 6.949,86			6.949,86							
	FÍSICO	**100,00%**	**21,37%**	**16,56%**	**41,15%**	**20,91%**						
	FINANCEIRO	**R$ 333.615,36**	**R$ 71.293,90**	**R$ 55.260,04**	**R$ 137.288,59**	**R$ 69.772,83**						

PREFEITURA MUNICIPAL ALÉM PARAÍBA-MG
PAULO HENRIQUE M. GOLDSTEIN
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL: DOUGLAS SENRA GOMES
CREA/CAU: 156280/D