PREFEITURA MUNICIPAL DE MONJOLOS - MG

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

CONVÊNIO CV 989696 - SICONV 048916/2025

PROCESSO Nº 25100.005652/2025-08

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS ITENS (R$)	VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS (*)/PERCENTUAL DE EXECUÇÃO									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MÓDULO SANITÁRIO COMPLETO LIGADO À TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO	666.335,00	8,00	12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	8,00	12,00
2	PLACA DE OBRAS	2.449,26	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		668.784,26										
VALOR EM R$ (SIMPLES)			55.756,06	79.960,20	53.306,80	79.960,20	53.306,80	79.960,20	53.306,80	79.960,20	53.306,80	79.960,20
VALOR EM R$ (ACUMULADO			55.756,06	135.716,26	189.023,06	268.983,26	322.290,06	402.250,26	455.557,06	535.517,26	588.824,06	668.784,26
VALOR EM % (SIMPLES)			8,34	11,96	7,97	11,96	7,97	11,96	7,97	11,96	7,97	11,96
VALOR EM % (ACUMULADO)			8,34	20,29	28,26	40,22	48,19	60,15	68,12	80,07	88,04	100,00

(*) ESTÃO PREVISTAS MEDIÇÕES POR QUANTIDADE DEFINIDA DE MELHORIAS EXECUTADAS POR COMPLETO

AKO ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA:51766057000137

Assinado de forma digital por AKO ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA:51766057000137
Dados: 2026.06.23 11:07:17 -03'00'

MIGUEL GUSTAVO DA SILVA
Eng. Civil - CREA/MG 245.351/D

PAULO ZILLE NETO
PREFEITO MUNICIPAL