Prefeitura Municipal De Presidente Kubitschek - MG

CNPJ: 17.754.185/0001-22

Rua Agostinho Oliveira Malaquias, 35 – Centro / CEP: 39135-000

TELEFONE: (38) 3545-1122

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	VALOR DO CONVÊNIO	R$ 155.208,20	DATA: 11/08/2026	
PROJETO: AMPLIAÇÃO ALMOXARIFADO FARMACIA PRESIDENTE KUBITSCHEK			PREVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS:	
LOCALIDADE: PRESIDENTE KUBITSCHEK - MG				

ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,85%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 4.424,80	R$ 4.424,80	R$ 0,00	R$ 0,00
2	INFRAESTRUTURA	Físico %	11,99%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 18.611,28	R$ 18.611,28	R$ 0,00	R$ 0,00
3	SUPRA ESTRUTURA	Físico %	26,42%	35,00%	50,00%	15,00%
		Financeiro	R$ 41.003,00	R$ 14.351,05	R$ 20.501,50	R$ 6.150,45
4	PAREDES	Físico %	12,11%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 18.793,60	R$ 9.396,80	R$ 9.396,80	R$ 0,00
5	ESQUADRIAS	Físico %	5,41%	0,00%	20,00%	80,00%
		Financeiro	R$ 8.403,45	R$ 0,00	R$ 1.680,69	R$ 6.722,76
6	COBERTURA	Físico %	2,81%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 4.358,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.358,27
7	REVESTIMENTO EXTERNO	Físico %	8,56%	0,00%	80,00%	20,00%
		Financeiro	R$ 13.286,31	R$ 0,00	R$ 10.629,05	R$ 2.657,26
8	REVESTIMENTO INTERNO	Físico %	6,17%	0,00%	80,00%	20,00%
		Financeiro	R$ 9.573,41	R$ 0,00	R$ 7.658,73	R$ 1.914,68
9	PINTURA	Físico %	5,07%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 7.874,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.874,51
10	PISOS	Físico %	9,36%	0,00%	80,00%	20,00%
		Financeiro	R$ 14.524,94	R$ 0,00	R$ 11.619,95	R$ 2.904,99
11	ACABAMENTOS	Físico %	0,15%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 235,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 235,42
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	3,37%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 5.232,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.232,70
13	OUTROS SERVIÇOS	Físico %	0,45%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 701,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 701,35
14	MURO DE CONTENÇÃO	Físico %	5,19%	70,00%	30,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 8.058,02	R$ 5.640,61	R$ 2.417,41	R$ 0,00
15	DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE	Físico %	0,08%	70,00%	30,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 127,14	R$ 89,00	R$ 38,14	R$ 0,00
TOTAL		Físico %	100,00%	33,83%	41,20%	24,97%
		Financeiro	R$ 155.208,20	R$ 52.513,54	R$ 63.942,26	R$ 38.752,40

Documento assinado digitalmente

gov.br

GABRIEL FERNANDO SANTOS

Data: 11/08/2026 12:27:54-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO