PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK - MG

CNPJ: 17.754.185/0001-22

RUA AGOSTINHO OLIVEIRA MALAQUIAS, Nº 35, CEP 39135-000

TELEFONE: (38) 3545-1122

DATA: 22/06/206

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
MUNICIPIO: PRESIDENTE KUBITSCHEK			**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$ 405.805,23**					
PROJETO: RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PISO DE PEDRA			**LOCAL: TRECHOS DO MUNICIPIO**						
ITEM	**CÓDIGO**	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**	Físico %	**0,71%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
			Financeiro	R$ 2.873,43	R$ 2.873,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2		**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**	Físico %	**5,66%**	**16,67%**	**16,67%**	**16,67%**	**16,67%**	**16,67%**	**16,65%**
			Financeiro	R$ 22.977,00	R$ 3.830,27	R$ 3.830,27	R$ 3.830,27	R$ 3.830,27	R$ 3.830,27	R$ 3.825,67
3		**REMOÇÕES**	Físico %	**12,22%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**0,00%**	**0,00%**
			Financeiro	R$ 49.582,84	R$ 12.395,71	R$ 12.395,71	R$ 12.395,71	R$ 12.395,71	R$ 0,00	R$ 0,00
4		**LIMPEZA**	Físico %	**4,71%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**0,00%**	**0,00%**
			Financeiro	R$ 19.100,73	R$ 4.775,18	R$ 4.775,18	R$ 4.775,18	R$ 4.775,18	R$ 0,00	R$ 0,00
5		**REGULARIZAÇÃO DA VIA**	Físico %	**35,67%**	**15,00%**	**15,00%**	**15,00%**	**15,00%**	**20,00%**	**20,00%**
			Financeiro	R$ 144.732,80	R$ 21.709,92	R$ 21.709,92	R$ 21.709,92	R$ 21.709,92	R$ 28.946,56	R$ 28.946,56
6		**CALÇAMENTO**	Físico %	**41,04%**	**10,00%**	**15,00%**	**15,00%**	**15,00%**	**20,00%**	**25,00%**
			Financeiro	R$ 166.538,43	R$ 16.653,84	R$ 24.980,76	R$ 24.980,76	R$ 24.980,76	R$ 33.307,69	R$ 41.634,61
TOTAL			**Físico %**	**18,59%**	**15,34%**	**16,68%**	**16,68%**	**16,68%**	**16,28%**	**18,34%**
			Financeiro	**R$ 405.805,23**	**R$ 62.238,35**	**R$ 67.691,84**	**R$ 67.691,84**	**R$ 67.691,84**	**R$ 66.084,51**	**R$ 74.406,84**

gov.br Documento assinado digitalmente

THAIS OLIVEIRA

Data: 23/06/2026 07:39:43-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico responsável

Assinatura do Representante pela Prefeitura Municipal

Observações:

OSVALDINO REIS DA SILVA:49787055687

Assinado de forma digital por OSVALDINO REIS DA SILVA:49787055687

Dados: 2026.07.07 10:28:21 -03'00'