SAE ITUIUTABA-MG
A SERVIÇO DA VIDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA AV. 25, CENTRO, EM ITUIUTABA (MG)

Data: 12/06/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS	R$ 14.461,72	0,78%	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 446.165,16	24,09%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%
3	REDES E RAMAIS DE DRENAGEM	R$ 597.360,29	32,25%	15,00%	30,00%	30,00%	25,00%
4	BERÇO DE CONCRETO PARA REDES DE DRENAGEM ENTRE OS PVs 14 e 18	R$ 133.787,92	7,22%	10,00%	29,00%	40,00%	21,00%
5	POÇOS DE VISITA / BOCAS DE LOBO / LANÇAMENTO	R$ 180.904,51	9,77%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
6	REATERRO E PAVIMENTAÇÃO	R$ 319.323,95	17,24%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%
7	OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 41.030,56	2,22%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 118.481,76	6,40%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
9	AS BUILT	R$ 601,60	0,03%				100,00%
	Total	R$ 1.852.117,47					

	TOTAL	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
TOTAIS PARCIAIS EM PERCENTUAL	1.852.117,47	100,00%	13,00%	29,00%	34,00%	24,00%
TOTAIS ACUMULADOS EM PERCENTUAL			13,00%	42,00%	76,00%	100,00%
TOTAIS PARCIAIS EM PERCENTUAL			R$ 240.775,27	R$ 537.114,07	R$ 629.719,94	R$ 444.508,19
TOTAIS ACUMULADOS EM PERCENTUAL			R$ 240.775,27	R$ 777.889,34	R$ 1.407.609,27	R$ 1.852.117,47

Leonardo Borges Castro
Eng. Civil
CREA 70.926/D