CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE DELFINÓPOLIS	CALÇAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO (MATA E GURIT	PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES - (MATA)**	**2.192,99**	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	2.192,99	% Período:	100,00%											
2.	**TRECHO 01 (MATA -SUCURI)**	**41.919,80**	% Período:	100,00%											
2.1.	TERRAPLEANGEM E MEIO FIO PRÉ MOLD/	41.919,80	% Período:	100,00%											
3.	**PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 01 (MATA -SU(**	**180.465,60**	% Período:	100,00%											
3.1.	DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRI/	180.465,60	% Período:	100,00%											
4.	**TRECHO 02 (MATA - DALVINHO)**	**12.758,20**	% Período:		100,00%										
4.1.	TERRAPLENAGEM E MEIO FIO PRÉ MOLD	12.758,20	% Período:		100,00%										
5.	**PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 02 (MATA - DAI**	**53.919,60**	% Período:		100,00%										
5.1.	DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRI/	53.919,60	% Período:		100,00%										
6.	**TRECHO 03 (MATA - JOÃO BANANA)**	**36.452,00**	% Período:			100,00%									
6.1.	TERRAPLENAGEM E MEIO FIO PRÉ MOLD/	36.452,00	% Período:			100,00%									
7.	**PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 03 (MATA - JO/**	**132.048,00**	% Período:			100,00%									
7.1.	DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRI/	132.048,00	% Período:			100,00%									
8.	**SERVIÇOS PRELIMINARES - (GURITA)**	**2.192,99**	% Período:				100,00%								
8.1.	PLACA DE OBRA	2.192,99	% Período:				100,00%								
9.	**TRECHO 04 (GURITA - CURVA JOAQUIM)**	**32.806,80**	% Período:				100,00%								
9.1.	TERRAPLENAGEM E MEIO FIO PRÉ MOLD/	32.806,80	% Período:				100,00%								
10.	**PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 04 (GURITA - C**	**118.843,20**	% Período:				100,00%								
10.1.	DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRI/	118.843,20	% Período:				100,00%								
11.	**TRECHO 05 (GURITA - RETA JOAQUIM)**	**54.678,00**	% Período:					100,00%							
11.1.	TERRAPLENAGEM E MEIO FIO PRÉ MOLD/	54.678,00	% Período:					100,00%							
12.	**PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 05 (GURITA - R**	**198.072,00**	% Período:					100,00%							
12.1.	DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRI/	198.072,00	% Período:					100,00%							

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE DELFINÓPOLIS	CALÇAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO (MATA E GURIT	PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
13.	**TRECHO 06 (GURITA - ENTRADA JOAQUIM**	**21.288,00**	% Período:						102,74%						
13.1.	TERRAPLENAGEM E MEIO FIO PRÉ MOLD/	21.871,20	% Período:						100,00%						
14.	**PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 06 (GURITA - E**	**79.884,00**	% Período:						99,18%						
14.1.	BLOQUETE	79.228,80	% Período:						100,00%						

Total: R$ 967.521,18

		1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
Período:	%:	23,21%	6,89%	17,42%	15,90%	26,12%	10,45%						
	Repasse:	224.578,39	66.677,80	168.500,00	153.842,99	252.750,00	101.100,00						
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**224.578,39**	**66.677,80**	**168.500,00**	**153.842,99**	**252.750,00**	**101.100,00**						
Acumulado:	%:	23,21%	30,10%	47,52%	63,42%	89,54%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
	Repasse:	224.578,39	291.256,19	459.756,19	613.599,18	866.349,18	967.449,18	967.449,18	967.449,18	967.449,18	967.449,18	967.449,18	967.449,18
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**224.578,39**	**291.256,19**	**459.756,19**	**613.599,18**	**866.349,18**	**967.449,18**	**967.449,18**	**967.449,18**	**967.449,18**	**967.449,18**	**967.449,18**	**967.449,18**

AMANDA CASTRO PINTO TALES:09149098608
Assinado de forma digital por AMANDA CASTRO PINTO TALES:09149098608
Dados: 2026.10.05 10:49:48 -03'00'

DELFINÓPOLIS/MG
Local

segunda-feira, 5 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: AMANDA CASTRO PINTO TALES
CREA/CAU: 5069775523 D
ART/RRT: MG20264777502

PEDRO PAULO PINTO:70043876668
Assinado de forma digital por PEDRO PAULO PINTO:70043876668
Dados: 2026.10.05 10:53:07 -03'00'