CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI - MG				**DATA: 03/11/2026**	**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ FLÁVIO DE FREITAS – ZECÃO, NO MUNICÍPIO DE IBIRACI/ MG		**VALOR DA OBRA:**	**R$ 156.363,49**	**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 45 DIAS**	
LOCAL: RUA RANIERI PEIXOTO SCARANO, N°150 - ALTO DA BOA VISTA					

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA
1.0	CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO/ VEDAÇÃO	Físico %	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
		Financeiro	R$ 156.363,49	R$ 52.121,16	R$ 52.121,16	R$ 52.121,16
TOTAL		Físico %	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
		Financeiro	R$ 156.363,49	R$ 52.121,16	R$ 52.121,16	R$ 52.121,16

Observações:

LUIZA PARREIRA IZIDORO:10252510674

Assinado de forma digital por LUIZA PARREIRA IZIDORO:10252510674
Dados: 2026.11.17 08:25:59 -03'00'

ENG° CIVIL LUIZA PARREIRA IZIDORO - CREA 175140 MG
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA