PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DO TELHADO E PINTURA DA QUADRA DO POLIESPORTIVO MIGUEL JORGE						DATA: 24/09/2026	FOLHA: N° 1/1
LOCAL:				VALOR DA OBRA: R$ 79.896,86		PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES	
	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,87%	100,00%			
		Financeiro	R$ 1.490,30	R$ 1.490,30			
2	TELHADO	Físico %	59,93%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R$ 47.884,75	R$23.942,38	R$23.942,38		
3	REPARO DE ALVENARIA	Físico %	2,57%		100,00%		
		Financeiro	R$ 2.053,62		R$2.053,62		
4	PINTURA	Físico %	30,79%			50,00%	50,00%
		Financeiro	R$24.601,44			R$12.300,72	R$12.300,72
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	4,84%				100%
		Financeiro	R$3.866,75				R$ 3.866,75
TOTAL		Físico %	**100,00%**	31,83%	32,54%	15,40%	20,24%
		Financeiro	**R$79.896,86**	R$25.432,68	R$25.996,00	R$12.300,72	R$16.167,47

gov.br Documento assinado digitalmente
LEONARDO BRAS BALDO
Data: 25/09/2026 15:15:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Assinatura do Responsável Técnico:

Responsável Técnico: Leonardo Brás Baldo CREA 5060897795/D