CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	REFORMA CORETO SANTA CRUZ DA PRATA	LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**REFORMA**	**16.129,08**	% Período:	100,00%											
1.1.	Instalações iniciais	464,81	% Período:	100,00%											
1.2.	TELHADO	14.149,98	% Período:	100,00%											
1.2.1.	Remoção	132,07	% Período:	100,00%											
1.2.2.	Telhado novo	3.898,29	% Período:	100,00%											
1.2.3.	Forro de madeira	10.119,62	% Período:	100,00%											
1.3.	ALVENARIA	1.233,13	% Período:	100,00%											
1.4.	PISO	281,16	% Período:	100,00%											

Total: R$ 16.129,08

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	16.129,08												
	Outros:	-												
	Investimento:	**16.129,08**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	16.129,08												
	Outros:	-												
	Investimento:	**16.129,08**												
	Administração Local:													

GUARANESIA/MG
Local

quarta-feira, 7 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LYNEKER PEREIRA DA SILVEIRA
CREA/CAU: 249301/D
ART/RRT: