PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU
Estado de Minas Gerais
CNPJ 17.935.388/0001-15

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL CONVENENTE:				**LOCAL: AV. SATURNINO DEM FARIA, 143, CEDNTRO CARREAÇU**					**DATA**	**28/04/2026**	
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ANTÔNIO FLORÊNCIO NOGUEIRA				**PRAZO DA OBRA: 7 MESES**			**V. TOTAL =**	**R$ 613.513,44**			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7
		AMPLIAÇÃO									
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		2,00%	100%						
			R$ 12.291,79		R$ 12.291,79						
2		FUNDAÇÕES		15,41%	50%	50%					
			R$ 94.523,46		R$ 47.261,73	47.261,73					
3		SUPERESTRUTURA		19,94%		40%	60%				
			R$ 122.349,78			R$ 48.939,91	R$ 73.409,87				
4		SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL		5,67%			20%	40%	40%		
			R$ 34.781,09				R$ 6.956,22	R$ 13.912,44	R$ 13.912,44		
5		ESQUADRIAS		2,18%					50%	50%	
			R$ 13.404,19						R$ 6.702,10	R$ 6.702,10	
6		SISTEMAS DE COBERTURA		15,45%				50%	50%		
			R$ 94.781,81					R$ 47.390,91	R$ 47.390,91		
7		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		11,42%					20%	60%	20%
			R$ 70.092,50						R$ 14.018,50	R$ 42.055,50	R$ 14.018,50
8		SISTEMAS DE PISOS		9,33%						50%	50%
			R$ 57.211,80							R$ 28.605,90	R$ 28.605,90
9		PINTURAS E ACABAMENTOS		3,66%						20%	80%
			R$ 22.480,02							R$ 4.496,00	R$ 17.984,02
10		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		1,82%						90%	10%
			R$ 11.180,83							R$ 10.062,75	R$ 1.118,08
11		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO		0,48%							100%
			R$ 2.952,45								R$ 2.952,45
12		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (127V)		5,89%					30%	30%	40%
			R$ 36.146,13						R$ 10.843,84	R$ 10.843,84	R$ 14.458,45
13		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		2,45%	10%				45%	45%	
			R$ 15.028,07		R$ 1.502,81				R$ 6.762,63	R$ 6.762,63	
14		INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		2,23%		20%				40%	40%
			R$ 13.662,71			R$ 2.732,54				R$ 5.465,08	R$ 5.465,08
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1,67%				10%		30%	60%
			R$ 10.231,83					R$ 1.023,18		R$ 3.069,55	R$ 6.139,10
16		SERVIÇOS FINAIS		0,39%							100%
			R$ 2.394,98								R$ 2.394,98
				100,00%	**9,95%**	**16,13%**	**13,10%**	**10,16%**	**16,24%**	**19,24%**	**15,18%**
		TOTAL AMPLIAÇÃO	**R$ 613.513,44**		**R$ 61.056,33**	**R$ 98.934,18**	**R$ 80.366,09**	**R$ 62.326,52**	**R$ 99.630,41**	**R$ 118.063,35**	**R$ 93.136,56**

EDIONE SILVIA FERREIRA:00494379685
Assinado de forma digital por EDIONE SILVIA FERREIRA:00494379685
Dados: 2026.04.28 16:09:47 -03'00'

EDIONE SÍLVIA FERREIRA
CAU A 19.326-7

EUGÊNIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL