ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA VIA SAÚDE PREFEITO HAMILTON MARINHO — **DATA: 02/09/2026**

LOCAL DA OBRA: MARGEM DIREITA DA BR-356, SENTIDO MURIAÉ-ITAPERUNA — **PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro (R$)	R$ 43.136,19	R$ 10.784,05	R$ 10.784,05	R$ 10.784,05	R$ 10.784,05	R$ 43.136,19
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	60,00%	20,00%	20,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R$)	R$ 18.836,61	R$ 11.301,97	R$ 3.767,32	R$ 3.767,32	R$ 0,00	R$ 18.836,61
3	DEMOLIÇÕES, CARGAS E TRANSPORTES	Físico %	100,00%	75,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R$)	R$ 45.722,61	R$ 34.291,96	R$ 11.430,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.722,61
4	MANUTENÇÃO DE MEIO-FIO E POSTES	Físico %	100,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro (R$)	R$ 58.294,54	R$ 0,00	R$ 14.573,64	R$ 29.147,27	R$ 14.573,64	R$ 58.294,54
5	MANUTENÇÃO DO GUARDA-CORPO E PONTE	Físico %	100,00%		25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro (R$)	R$ 60.708,96		R$ 15.177,24	R$ 30.354,48	R$ 15.177,24	R$ 60.708,96
6	MANUTENÇÃO DA CALÇADA	Físico %	100,00%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro (R$)	R$ 275.904,94	R$ 55.180,99	R$ 110.361,98	R$ 55.180,99	R$ 55.180,99	R$ 275.904,94
7	ACADEMIA POPULAR	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	100,00%
		Financeiro (R$)	R$ 116.420,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.852,01	R$ 46.568,00	R$ 116.420,01
8	ACESSIBILIDADE E PLACAS	Físico %	100,00%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro (R$)	R$ 116.563,77	R$ 23.312,75	R$ 46.625,51	R$ 23.312,75	R$ 23.312,75	R$ 116.563,77
9	LIMPEZA FINAL	Físico %	100,00%				100,00%	100,00%
		Financeiro (R$)	R$ 10.402,88				R$ 10.402,88	R$ 10.402,88
		Total:	R$ 745.990,51	R$ 134.871,71	R$ 212.720,38	R$ 222.398,87	R$ 175.999,55	R$ 745.990,51

SAMIR D ANGELO ALCURI GOBBO:14108094719
Assinado digitalmente por SAMIR D ANGELO ALCURI GOBBO:14108094719
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=20302311000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=SAMIR D ANGELO ALCURI GOBBO:14108094719
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.02 14:16:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Técnico Administrativo – Assessor V
Engenheiro Civil 49543
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG

Prefeitura Municipal de Muriaé
17.947.581/0001-76

Assinado eletronicamente por:
MAURICIO JOSE CARNEIRO
***.364.066-**
04/09/2026 18:18:04
Assinatura digital avançada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/09/2026 18:18 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a62029bc66ba