PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ			**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$ 16.177,10**	**DATA: 08/09/2026**	**PRAZO DA OBRA: 02 meses**
OBRA: META 01 - Reconstrução de Bueiro da estrada Vicinal que liga o Municipio a Comunidade do Miraval. COORDENADAS -21.203006 / -42.234667			**LOCAL: : Estrada do Miraval, zona rural de Patrocínio do Muriaé-MG**			
ITEM	**CÓDIGO**	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**
1	**IIO-001**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	Físico %	**18,64%**	**100,00%**	**0,00%**
			Financeiro	R$ 3.014,82	R$ 3.014,82	
2	**IIO-001**	**SUPERESTRUTURA**	Físico %	**81,36%**	**50,00%**	**50,00%**
			Financeiro	R$ 13.162,28	R$ 6.581,14	R$ 6.581,14
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**59,32%**	**40,68%**
			Financeiro	**R$ 16.177,10**	**R$ 9.595,96**	**R$ 6.581,14**

PATROCÍNIO DO MURIAÉ - MG, 08 DE SETEMBRO DE 2026

GOLDSTEIN AGOSTINI DA MATTA:75669986687

Assinado de forma digital por GOLDSTEIN AGOSTINI DA MATTA:75669986687
Dados: 2026.09.09 13:45:04 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL

JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657

Assinado de forma digital por JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657
Dados: 2026.09.08 16:24:22 -03'00'

RESPONSAVEL TÉCNICO