CRONOGRAMA

FRAGA MARQUES
Soluções em Engenharia

Propietário
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ

CNPJ: 17.947.607/0001-86

Objeto (resumo)
OBRA: MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO SAPUCAIA/VILA CLINGER

Base de Preço
SINAPI MG 08/2026; SEINFRA MG LESTE 07/26; SICRO 07/26 - COM DESONERAÇÃO.

Local da Obra (local / bairro / Município)	Forma de Execução	ISS	BDI 1	BDI 2
LOCAL: BAIRRO SAPUCAIA/VILA CLINGER - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/MG	**( ) Direta (x) Indireta**	**5%**	**21,35%**	**-**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	**1,45%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$ 6.040,07	R$ 6.040,07		
2	ADMINISTRAÇÃO	Físico %	**4,87%**	**40,00%**	**30,00%**	**30,00%**
		Financeiro	R$ 20.247,00	R$ 8.098,80	R$ 6.074,10	R$ 6.074,10
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BAIRRO SAPUCAIA	Físico %	**83,83%**	**40,00%**	**30,00%**	**30,00%**
		Financeiro	R$ 348.538,85	R$ 139.415,54	R$ 104.561,66	R$ 104.561,66
4	EXTENSÃO DE REDE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - VILA CLINGER	Físico %	**9,85%**	**40,00%**	**30,00%**	**30,00%**
		Financeiro	R$ 40.938,30	R$ 16.375,32	R$ 12.281,49	R$ 12.281,49
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**40,87%**	**29,56%**	**29,56%**
		Financeiro	**R$ 415.764,22**	**R$ 169.929,73**	**R$ 122.917,25**	**R$ 122.917,25**

Prefeitura Municipal de Patrocínio do Muriaé/MG:

GOLDSTEIN AGOSTINI DA MATTA:75669986687
Assinado de forma digital por GOLDSTEIN AGOSTINI DA MATTA:75669986687
Dados: 2026.10.19 14:51:27 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ
CNPJ: 10.723.648/0003-01

Responsável Técnico:

JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657
Assinado de forma digital por JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657
Dados: 2026.10.19 09:03:26 -03'00'

JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO
CREA RJ 2014140455/D