CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA: Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho — **SRE: Caxambu**

MUNICÍPIO / DISTRITO: Caxambu/MG — **ENDEREÇO: Rua Dr. Viotti, n° 21, bairro Centro - Caxambu/MG**

SERVIÇOS: REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	11.028,92	5,59%	100,00%	11.028,92		0,00		0,00		0,00		0,00	11.028,92
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	11.985,67	6,08%	50,00%	5.992,83		0,00	50,00%	5.992,83		0,00		0,00	11.985,67
3	TRABALHOS EM TERRA	1.435,48	0,73%	100,00%	1.435,48		0,00		0,00		0,00		0,00	1.435,48
7	COBERTURA E FORRO	19.236,55	9,75%		0,00	100,00%	19.236,55		0,00		0,00		0,00	19.236,55
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	19.554,29	9,91%		0,00		0,00		0,00	100,00%	19.554,29		0,00	19.554,29
17	PINTURA	31.039,98	15,74%		0,00		0,00		0,00	50,00%	15.519,99	50,00%	15.519,99	31.039,98
19	DIVERSOS	705,83	0,36%		0,00		0,00		0,00	100,00%	705,83		0,00	705,83
20	QUADRA	94.606,87	47,96%	25,00%	23.651,72	25,00%	23.651,72	25,00%	23.651,72	25,00%	23.651,72		0,00	94.606,87
23	LIMPEZA	4.305,61	2,18%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.305,61	4.305,61
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	3.350,72	1,70%	100,00%	3.350,72		0,00		0,00		0,00		0,00	3.350,72
TOTAL MENSAL				23,05%	45.459,67	21,74%	42.888,27	15,03%	29.644,55	30,13%	59.431,82	10,05%	19.825,59	197.249,91
TOTAL ACUMULADO		**197.249,91**	**100,00%**	23,05%	45.459,67	44,79%	88.347,94	59,82%	117.992,49	89,95%	177.424,31	100,00%	197.249,91	**197.249,91**

LOCAL / DATA: Caxambu, 27 de junho de 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GREICELAINE A. SOARES - CREA-MG 250920/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
GREICELAINE APARECIDA SOARES
Data: 27/06/2026 19:35:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ HENRIQUE DIÓRIO DE SOUZA - Prefeito Municipal