CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA: Escola Municipal Presidente John Kennedy | **SRE: Caxambu**

MUNICÍPIO / DISTRITO: Caxambu/MG | **ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro, n° 311, bairro Santa Cruz - Caxambu/MG**

SERVIÇOS: REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	6.815,86	14,47%	100,00%	6.815,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6.815,86
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	631,56	1,34%	100,00%	631,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	631,56
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	345,29	0,73%	100,00%	345,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	345,29
17	PINTURA	2.662,05	5,65%	25,00%	665,51	50,00%	1.331,03	25,00%	665,51		0,00		0,00		0,00	2.662,05
20	QUADRA	36.640,56	77,80%		0,00	50,00%	18.320,28	50,00%	18.320,28		0,00		0,00		0,00	36.640,56
TOTAL MENSAL				17,96%	8.458,21	41,73%	19.651,31	40,31%	18.985,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	47.095,32
TOTAL ACUMULADO		**47.095,32**	**100,00%**	17,96%	8.458,21	59,69%	28.109,52	100,00%	47.095,32	100,00%	47.095,32	100,00%	47.095,32	100,00%	47.095,32	**47.095,32**

LOCAL / DATA: Caxambu, 27 de junho de 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GREICELAINE A. SOARES - CREA-MG 250920/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
GREICELAINE APARECIDA SOARES
Data: 27/06/2026 19:41:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ HENRIQUE DIÓRIO DE SOUZA - Prefeito Municipal