CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA

Empreendimento (Nome/Apelido)
CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE PORTEIRINHA

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	**COMUNIDADE VISTA ALEGRE**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,24%	R$ 4.288,55	100,00%	R$ 4.288,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 4.288,55
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	0,54%	R$ 9.715,56	100,00%	R$ 9.715,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 9.715,56
1.3	CALÇAMENTO	7,31%	R$ 132.296,63	100,00%	R$ 132.296,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 132.296,63
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,16%	R$ 39.191,96	100,00%	R$ 39.191,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 39.191,96
2	**COMUNIDADE CÓRREGO DO MATÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,12%	R$ 2.112,00	100,00%	R$ 2.112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 2.112,00
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	0,46%	R$ 8.346,38	100,00%	R$ 8.346,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 8.346,38
2.3	CALÇAMENTO	5,26%	R$ 95.310,00	100,00%	R$ 95.310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 95.310,00
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,62%	R$ 29.267,60	100,00%	R$ 29.267,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 29.267,60
3	**COMUNIDADE CAXINGÓ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,16%	R$ 2.816,00	-	-	100,00%	R$ 2.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 2.816,00
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	0,82%	R$ 14.931,46	-	-	100,00%	R$ 14.931,46	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 14.931,46
3.3	CALÇAMENTO	5,82%	R$ 105.412,86	-	-	100,00%	R$ 105.412,86	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 105.412,86
3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,99%	R$ 36.037,07	-	-	100,00%	R$ 36.037,07	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 36.037,07
4	**COMUNIDADE PAU PRETO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,14%	R$ 2.542,32	-	-	100,00%	R$ 2.542,32	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 2.542,32
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	0,88%	R$ 16.012,00	-	-	100,00%	R$ 16.012,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 16.012,00
4.3	CALÇAMENTO	8,42%	R$ 152.496,00	-	-	60,00%	R$ 91.497,60	40,00%	R$ 60.998,40	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 152.496,00
4.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,44%	R$ 44.240,52	-	-	60,00%	R$ 26.544,31	40,00%	R$ 17.696,21	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 44.240,52
5	**COMUNIDADE FURADO DE LAJES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,26%	R$ 4.766,85	-	-	-	-	100,00%	R$ 4.766,85	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 4.766,85
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	2,08%	R$ 37.642,71	-	-	-	-	100,00%	R$ 37.642,71	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 37.642,71
5.3	CALÇAMENTO	15,79%	R$ 285.930,00	-	-	-	-	50,00%	R$ 142.965,00	50,00%	R$ 142.965,00	-	-	-	-	100,00%	R$ 285.930,00
5.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,54%	R$ 82.174,92	-	-	-	-	50,00%	R$ 41.087,46	50,00%	R$ 41.087,46	-	-	-	-	100,00%	R$ 82.174,92

6	**COMUNIDADE AMARGOSO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,12%	R$ 2.224,53	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 2.224,53	-	-	-	-	100,00%	R$ 2.224,53
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	1,05%	R$ 19.082,23	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 19.082,23	-	-	-	-	100,00%	R$ 19.082,23
6.3	CALÇAMENTO	6,28%	R$ 113.614,60	-	-	-	-	-	-	60,00%	R$ 68.168,76	40,00%	R$ 45.445,84	-	-	100,00%	R$ 113.614,60
6.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,17%	R$ 39.370,64	-	-	-	-	-	-	60,00%	R$ 23.622,38	40,00%	R$ 15.748,26	-	-	100,00%	R$ 39.370,64
7	**COMUNIDADE BARREIRO DANTAS I**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,13%	R$ 2.436,39	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 2.436,39	-	-	100,00%	R$ 2.436,39
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	0,96%	R$ 17.443,93	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 17.443,93	-	-	100,00%	R$ 17.443,93
7.3	CALÇAMENTO	9,51%	R$ 172.203,57	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 172.203,57	-	-	100,00%	R$ 172.203,57
7.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,60%	R$ 47.120,03	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 47.120,03	-	-	100,00%	R$ 47.120,03
8	**COMUNIDADE ANGICOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,08%	R$ 1.408,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 1.408,00	-	-	100,00%	R$ 1.408,00
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	0,41%	R$ 7.472,49	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 7.472,49	-	-	100,00%	R$ 7.472,49
8.3	CALÇAMENTO	4,21%	R$ 76.248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	R$ 22.874,40	70,00%	R$ 53.373,60	100,00%	R$ 76.248,00

8.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,03%	R$ 18.581,37	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	R$ 5.574,41	70,00%	R$ 13.006,96	100,00%	R$ 18.581,37
9	**COMUNIDADE TAMANDUÁ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,16%	R$ 2.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 2.816,00	100,00%	R$ 2.816,00
9.2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	1,14%	R$ 20.721,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 20.721,60	100,00%	R$ 20.721,60
9.3	CALÇAMENTO	7,02%	R$ 127.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 127.080,00	100,00%	R$ 127.080,00
9.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,04%	R$ 37.014,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 37.014,92	100,00%	R$ 37.014,92
	TOTAL		R$ 1.810.369,69	17,71%	R$ 320.528,68	16,34%	R$ 295.793,62	16,86%	R$ 305.156,63	16,41%	R$ 297.150,36	18,66%	R$ 337.727,32	14,03%	R$ 254.013,08	100,00%	R$ 1.810.369,69
	TOTAL ACUMULADO		R$ 1.810.369,69	17,71%	R$ 320.528,68	34,04%	R$ 616.322,30	50,90%	R$ 921.478,93	67,31%	R$ 1.218.629,29	85,97%	R$ 1.556.356,61	100,00%	R$ 1.810.369,69	100,00%	R$ 1.810.369,69

Porteirinha/MG, 10 de agosto de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADILSON LINO DA SILVA
Data: 23/09/2026 14:56:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Adilson Lino da Silva
CREA/MG: 161.397/D

SILVANEI BATISTA SANTOS:03811878611
Assinado de forma digital por SILVANEI BATISTA SANTOS:03811878611

Prefeitura Municipal de Porteirinha
CNPJ: 18.013.326/0001-19