CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA

Empreendimento (Nome/Apelido)
CONSTRUÇÃO DA AVENIDA SANITÁRIA DE PORTEIRINHA

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS		16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		19º MÊS		20º MÊS		21º MÊS		22º MÊS		23º MÊS		24º MÊS		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,91%	R$ 207.153,17	99,87%	R$ 206.883,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13%	R$ 269,30	100,00%	R$ 207.153,17
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,50%	R$ 792.304,99	4,56%	R$ 36.129,11	4,76%	R$ 37.713,72	4,37%	R$ 34.623,73	4,37%	R$ 34.623,73	4,37%	R$ 34.623,73	4,37%	R$ 34.623,73	4,15%	R$ 32.880,66	4,26%	R$ 33.752,19	4,37%	R$ 34.623,73	4,37%	R$ 34.623,73	4,37%	R$ 34.623,73	4,37%	R$ 34.623,73	2,60%	R$ 20.599,93	4,26%	R$ 33.752,19	4,37%	R$ 34.623,73	4,37%	R$ 34.623,73	4,70%	R$ 37.238,33	3,45%	R$ 27.334,52	3,45%	R$ 27.334,52	3,45%	R$ 27.334,52	4,57%	R$ 36.208,34	4,30%	R$ 34.069,11	3,75%	R$ 29.711,44	4,04%	R$ 32.009,12	100,00%	R$ 792.304,99
3	ENSAIOS PARA CONTROLE TECNOLOGICO	0,39%	R$ 88.999,59	10,00%	R$ 8.899,96	10,00%	R$ 8.899,96	5,00%	R$ 4.449,98	-	-	-	-	-	-	10,00%	R$ 8.899,96	5,00%	R$ 4.449,98	5,00%	R$ 4.449,98	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	R$ 8.899,96	5,00%	R$ 4.449,98	-	-	10,00%	R$ 8.899,96	10,00%	R$ 8.899,96	5,00%	R$ 4.449,98	5,00%	R$ 4.449,98	5,00%	R$ 4.449,98	5,00%	R$ 4.449,98	-	-	-	-	100,00%	R$ 88.999,59
4	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,09%	R$ 19.580,15	100,00%	R$ 19.580,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 19.580,15
5	TRABALHOS EM TERRA	16,06%	R$ 3.637.172,35	22,00%	R$ 800.177,92	13,00%	R$ 472.832,41	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	R$ 909.293,09	20,00%	R$ 727.434,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	R$ 727.434,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 3.637.172,35
6	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO	16,97%	R$ 3.844.377,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	R$ 768.875,51	20,00%	R$ 768.875,51	20,00%	R$ 768.875,51	20,00%	R$ 768.875,51	20,00%	R$ 768.875,51	20,00%	R$ 768.875,51	20,00%	R$ 768.875,51	-	-	-	-	100,00%	R$ 3.844.377,56
7	DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL	2,68%	R$ 606.034,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00%	R$ 242.413,80	60,00%	R$ 363.620,71	-	-	-	-	100,00%	R$ 606.034,51

8	CANAL E DRENAGEM PROFUNDA	48,81%	########	-	-	5,00%	R$ 552.867,14	8,40%	R$ 928.816,79	8,40%	R$ 928.816,79	8,40%	R$ 928.816,79	8,40%	R$ 928.816,79	-	-	1,80%	R$ 199.032,17	8,40%	R$ 928.816,79	8,40%	R$ 928.816,79	8,40%	R$ 928.816,79	8,40%	R$ 928.816,79	5,00%	R$ 552.867,14	1,80%	R$ 199.032,17	8,40%	R$ 928.816,79	8,40%	R$ 928.816,79	2,40%	R$ 265.376,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	########
9	ACESSIBILIDADE	2,49%	R$ 564.467,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 564.467,45	-	-	-	-	100,00%	R$ 564.467,45
10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,21%	R$ 273.272,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 273.272,64	-	-	100,00%	R$ 273.272,64
11	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3,04%	R$ 687.793,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 687.793,35	-	-	100,00%	R$ 687.793,35
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,86%	R$ 874.744,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 874.744,80	100,00%	R$ 874.744,80
	TOTAL		R$ 22.653.243,34	4,73%	R$ 1.071.671,00	4,73%	R$ 1.072.313,22	4,27%	R$ 967.890,50	4,25%	R$ 963.440,52	4,25%	R$ 963.440,52	4,25%	R$ 963.440,52	4,20%	R$ 951.073,70	4,26%	R$ 964.668,81	4,27%	R$ 967.890,50	4,25%	R$ 963.440,52	4,25%	R$ 963.440,52	4,25%	R$ 963.440,52	2,53%	R$ 573.467,07	4,28%	R$ 969.118,79	4,27%	R$ 967.890,50	4,25%	R$ 963.440,52	4,77%	R$ 1.080.390,03	3,55%	R$ 805.109,99	3,53%	R$ 800.660,01	3,53%	R$ 800.660,01	4,64%	R$ 1.051.947,63	4,27%	R$ 966.607,25	4,37%	R$ 990.777,43	4,00%	R$ 907.023,22	100,00%	R$ 22.653.243,34
	TOTAL ACUMULADO		R$ 22.653.243,34	4,73%	R$ 1.071.671,00	9,46%	R$ 2.143.984,23	13,74%	R$ 3.111.874,73	17,99%	R$ 4.075.315,25	22,24%	R$ 5.038.755,77	26,50%	R$ 6.002.196,29	30,69%	R$ 6.953.269,99	34,95%	R$ 7.917.938,81	39,23%	R$ 8.885.829,31	43,48%	R$ 9.849.269,83	47,73%	R$ 10.812.710,35	51,98%	R$ 11.776.150,87	54,52%	R$ 12.349.617,94	58,79%	R$ 13.318.736,73	63,07%	R$ 14.286.627,23	67,32%	R$ 15.250.067,76	72,09%	R$ 16.330.457,79	75,64%	R$ 17.135.567,78	79,18%	R$ 17.936.227,79	82,71%	R$ 18.736.887,81	87,36%	R$ 19.788.835,44	91,62%	R$ 20.755.442,69	96,00%	R$ 21.746.220,12	100,00%	R$ 22.653.243,34	100,00%	**R$ 22.653.243,34**

Porteirinha/MG, 10 de julho de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ADILSON LINO DA SILVA
Data: 22/07/2026 09:34:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Adilson Lino da Silva
CREA/MG: 161.397/D

SILVANEI BATISTA SANTOS:03811878611
Assinado de forma digital por SILVANEI BATISTA SANTOS:03811878611
Dados: 2026.07.22 09:41:15 -03'00'

Prefeitura Municipal de Porteirinha
CNPJ: 18.013.326/0001-19