PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA - CNPJ: 18.017.376/0001-74

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Mirabela/MG. | **VALOR DO CONVÊNIO:** R$ 511.083,08 | **DATA:** 08/07/2026

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JUCA BERNARDINO E CALÇAMENTO DE RUAS - MIRABELA/MG. | **LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ - MIRABELA/MG**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,10%	100,00%					
			Financeiro	R$ 15.865,32	R$ 15.865,32					
2		EXECUÇÃO DE MEIO-FIOS E PISO DE CONCRETO	Físico %	16,40%	50,00%			50,00%		
			Financeiro	R$ 83.801,51	R$ 41.900,76			R$ 41.900,76		
3		MURO DE CONTENÇÃO - ACADEMIA AO AR LIVRE	Físico %	13,70%		100,00%				
			Financeiro	R$ 70.041,23		R$ 70.041,23				
4		PAISAGISMO	Físico %	6,86%						100,00%
			Financeiro	R$ 35.059,64						R$ 35.059,64
5		ILUMINAÇÃO DA PRAÇA	Físico %	8,27%			100,00%			
			Financeiro	R$ 42.267,32			R$ 42.267,32			
6		HIDRAULICA DA PRAÇA - ÁGUA FRIA	Físico %	0,57%			100,00%			
			Financeiro	R$ 2.920,93			R$ 2.920,93			
7		MOSAICO	Físico %	1,82%					100,00%	
			Financeiro	R$ 9.276,50					R$ 9.276,50	
8		CALÇAMENTO - RUA SÃO DOMINGOS E RUA A	Físico %	41,28%					50,00%	50,00%
			Financeiro	R$ 210.978,63					R$ 105.489,32	R$ 105.489,32
9		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico %	8,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
			Financeiro	R$ 40.872,00	R$ 6.812,00	R$ 6.812,00	R$ 6.812,00	R$ 6.812,00	R$ 6.812,00	R$ 6.812,00
TOTAL			Físico %	100,00%	12,64%	15,04%	10,17%	9,53%	23,79%	28,83%
			Financeiro	R$ 511.083,08	R$ 64.578,08	R$ 76.853,23	R$ 52.000,25	R$ 48.712,75	R$ 121.577,81	R$ 147.360,95

EMANUEL REIS SILVA:10509871607

Assinado de forma digital por EMANUEL REIS SILVA:10509871607
Dados: 2026.07.08 15:07:41 -03'00'

EMANUEL REIS SILVA - ENGENHEIRO CIVIL - MUNICIPIO DE MIRABELA/MG
CREA -MG 206.387/D

FERNANDO H. RABELO PORTO
PREFEITO MUNICIPAL

Observações: