MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS
PRAÇA DA MATRIZ, 145
- Bairro Centro
TAIOBEIRAS - CEP 39550-000
Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS - MG		**DATA: 09/10/2026**
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VEREADOR FARLEY MARTINS DE OLIVEIRA DE TAIOBEIRAS-MG	**LOCAL: PRAÇA DE VIVA VIDA, s/n, CENTRO - TAIOBEIRAS - MG**	**PRAZO DA OBRA: 6 MESES**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	Serviços preliminares	Físico %	2,79%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	28.980,40	14.490,20	14.490,20				
2.0	PISOS	Físico %	58,02%		50,00%	20,00%	30,00%		
		Financeiro	602.406,42		301.203,21	120.481,28	180.721,93		
3.0	AREA PET	Físico %	7,76%				20,00%	50,00%	30,00%
		Financeiro	80.540,58				16.108,12	40.270,29	24.162,18
4.0	PINTURA	Físico %	0,50%					50,00%	50,00%
		Financeiro	5.197,32					2.598,66	2.598,66
1.0	Serviços preliminares e administração local	Físico %	0,98%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro	10.225,01	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	1.022,50	1.022,50
2.0	Serviços em terra	Físico %	1,83%	100,00%					
		Financeiro	18.967,00	18.967,00					
3.0	Serviços de Estrutura, fechamento e revestimento	Físico %	18,60%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	193.066,87	96.533,43	96.533,43				
4.0	Serviços de Serralheria	Físico %	3,78%				25,00%	25,00%	50,00%
		Financeiro	39.232,19				9.808,05	9.808,05	19.616,10
5.0	Serviços de Acabamento	Físico %	5,74%				50,00%	50,00%	
		Financeiro	59.605,64				29.802,82	29.802,82	
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
TOTAL		**Físico %**	**30,93%**	**12,72%**	**39,90%**	**11,80%**	**22,97%**	**8,04%**	**4,57%**
		Financeiro	**R$ 1.038.221,43**	**R$ 132.035,63**	**R$ 414.271,85**	**R$ 122.526,29**	**R$ 238.485,91**	**R$ 83.502,32**	**R$ 47.399,43**

PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA:10786952610

Assinado de forma digital por PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA:10786952610
Dados: 2026.10.13 10:19:52 -03'00'

Engenheiro Civil - Eng. Paulo Vitor Marques Mendes Correa - CREA MG 1519150130/D

Prefeito Municipal - Danilo Mendes Rodrigues - CPF: 038.155.556-98

total
1.038.221,43

Observações: