PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA-MG

"ADMINISTRAÇÃO: 2025 à 2028"

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONFECÇÃO DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS (LOMBADA) COM SINALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TAPA	**DATA:**	22/10/2026	**23,41%**
		FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	MUNICIPIO DE ITACAMBIRA - MG	SETOP	SEM DESONERAÇÃO	jan/26
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA - MG	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO	set/26

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		Total parcela	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	1,22%	1.140,91	100,00%	1.140,91		0,00		0,00	100,00%	**1.140,91**
1.2	**ONDULAÇÃO TRANSVERSAL E TAPA BURACO**	84,12%	78.878,48	40,00%	31.551,39	40,00%	31.551,39	20,00%	15.775,70	100,00%	**78.878,48**
1.3	**SINALIZAÇÃO**	14,66%	13.745,13	0,00%	0,00		0,00	100,00%	13.745,13	100,00%	**13.745,13**
	SOMA	100%	93.764,52	34,87%	32.692,30	33,65%	31.551,39	31,48%	29.520,83		**93.764,52**
	TOTAL ACUMULADO			34,87%	32.692,30	68,52%	64.243,69	100,00%	93.764,52		

PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL 252.433/D-MG

gov.br
Documento assinado digitalmente
PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
Data: 05/11/2026 09:34:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GERALDO MOISÉS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA