CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO DA COSTA CAMPOS — **SRE:**

MUNICÍPIO: VARZELÂNDIA/MG — **ENDEREÇO: POVOADO DE LAGOINHA I - ZONA RURAL**

SERVIÇOS: REFORMA DE BLOCO DE SALAS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.514,63	0,60%	100,00%	1.514,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.514,63
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	9.327,81	3,70%	100,00%	9.327,81		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9.327,81
3	TRABALHOS EM TERRA	0,00	0,00%	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	0,00	0,00%	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00%	40,00%	0,00	60,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6	ALVENARIA	0,00	0,00%	80,00%	0,00	20,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7	COBERTURA E FORRO	101.257,57	40,19%		0,00	30,00%	30.377,27	70,00%	70.880,30		0,00		0,00		0,00	101.257,57
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.343,83	1,72%		0,00		0,00	20,00%	868,77	30,00%	1.303,15	30,00%	1.303,15	20,00%	868,77	4.343,83
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00	0,00%		0,00		0,00	20,00%	0,00	30,00%	0,00	30,00%	0,00	20,00%	0,00	0,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	11.257,50	4,47%		0,00		0,00	20,00%	2.251,50	30,00%	3.377,25	30,00%	3.377,25	20,00%	2.251,50	11.257,50
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00	0,00%		0,00		0,00	80,00%	0,00	20,00%	0,00		0,00		0,00	0,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	10.096,80	4,01%		0,00		0,00		0,00	100,00%	10.096,80		0,00		0,00	10.096,80
13	FERRAGENS	1.466,20	0,58%		0,00		0,00		0,00	40,00%	586,48	60,00%	879,72		0,00	1.466,20
14	REVESTIMENTO	3.493,75	1,39%		0,00		0,00		0,00	50,00%	1.746,88	50,00%	1.746,88		0,00	3.493,75
15	PISOS E RODAPÉS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00	20,00%	0,00	50,00%	0,00	30,00%	0,00	0,00
16	VIDROS	2.652,28	1,05%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.652,28		0,00	2.652,28
17	PINTURA	101.330,88	40,22%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	50.665,44	50,00%	50.665,44	101.330,88
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00	100,00%	0,00		0,00		0,00	0,00
19	DIVERSOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
20	QUADRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00
23	LIMPEZA	5.216,78	2,07%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.216,78	5.216,78
TOTAL MENSAL				4,30%	10.842,44	12,06%	30.377,27	29,37%	74.000,57	6,79%	17.110,55	24,06%	60.624,71	23,42%	59.002,49	251.958,03
TOTAL ACUMULADO		**251.958,03**	**100,00%**	4,30%	10.842,44	16,36%	41.219,71	45,73%	115.220,28	52,52%	132.330,83	76,58%	192.955,55	100,00%	251.958,03	**251.958,03**

DATA: VARZELÂNDIA/MG, 10 DE JUNHO DE 2026.

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 224.188/D -MG.

REPRESENTANTE LEGAL: AMÂNCIO OLIVA NETO