CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZELÂNDIA	1090782-24	951062/2023	CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	OBRA EXECUTADA RUA PARCIALMENTE	TEODOMIRO GONÇALVES RUA PEDRO	MIRANDA - A EXECUTAR RUA	GERACINA FERREIRA - A	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4																					
1	CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL	1																								
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES:		2	2	3																					
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA:		3	3	3																					
4	0																									
5	0																									
6	0																									
7	0																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									
13	0																									
14	0																									
15	0																									
16	0																									
17	0																									
18	0																									
19	0																									
20	0																									
21	0																									
22	0																									
23	0																									
24	0																									
25	0																									
26	0																									
27	0																									
28	0																									
29	0																									
30	0																									
31	0																									
32	0																									
33	0																									
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									
49	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03										
Parcela	%	78,58%	11,02%	10,40%										
	R$	829.394,98	116.365,47	109.778,48										
Acumulado	%	78,58%	89,60%	100,00%										
	R$	829.394,98	945.760,45	1.055.538,93										
Administração Local	%													

VARZELÂ

Local

sexta-feira, 7 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: MRACOS PAULO MADUREIRA LOPES
CREA/CAU: 224.188/D - MG
ART/RRT: MG-2026 - 519 7151

Assinatura digital de AMANCIO OLIVA NETO79689027620
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI v5, CN=AC SOLUTI Multipla v5
Motivo: Verifiquei a integridade deste documento
Data: terça-feira, 18 de agosto de 2026 11:44:56

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605