CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: **INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO SERRA DAS ESTRELAS - FASE 2 - DRENAGEM E ESGOTO**
BRAZÓPOLIS - MG
DATA: JUNHO DE 2026
REVISÃO ZERO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES e CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	**1,71%**	73,39%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	**100,00%**
		Financeiro	**R$ 18.619,37**	R$ 13.664,09	R$ 1.238,82	R$ 1.238,82	R$ 1.238,82	R$ 1.238,82	**R$ 18.619,37**
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	**7,71%**	20,00%	18,00%	20,00%	20,00%	22,00%	**100,00%**
		Financeiro	**R$ 84.050,09**	R$ 16.810,02	R$ 15.129,02	R$ 16.810,02	R$ 16.810,02	R$ 18.491,02	**R$ 84.050,09**
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	Físico %	**3,82%**				50,00%	50,00%	**100,00%**
		Financeiro	**R$ 41.585,47**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.792,74	R$ 20.792,74	**R$ 41.585,47**
4	SERVIÇOS PARA DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	**48,44%**	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	**100,00%**
		Financeiro	**R$ 527.860,29**	R$ 105.572,06	R$ 105.572,06	R$ 105.572,06	R$ 105.572,06	R$ 105.572,06	**R$ 527.860,29**
5	SERVIÇOS ESGOTO	Físico %	**38,32%**	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	**100,00%**
		Financeiro	**R$ 417.544,28**	R$ 83.508,86	R$ 83.508,86	R$ 83.508,86	R$ 83.508,86	R$ 83.508,86	**R$ 417.544,28**
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**20,15%**	**18,85%**	**19,01%**	**20,92%**	**21,07%**	**100,00%**
		Financeiro	**R$ 1.089.659,50**	**R$ 219.555,02**	**R$ 205.448,75**	**R$ 207.129,75**	**R$ 227.922,49**	**R$ 229.603,49**	**R$ 1.089.659,50**

ANA PAULA MOTA ALVES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA SP 5062224000

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA PAULA MOTA ALVES
Data: 08/07/2026 16:40:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br