PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Xavier Lisboa, 42- Centro, CEP 37520-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pedralva-MG
OBRA: Adequação do prédio público do bairro Alecrim
LOCAL: Bairro Alecrim, Pedralva - MG
DATA: 20 de outubro de 2026
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 2 Meses

FORMA DE EXECUÇÃO
( ) DIRETA
(X) INDIRETA
BDI
26,93%

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R$	PESO VALOR TOTAL %	MÊS 1		MÊS 2	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
					-		
1.0	**CONSTRUÇÃO DA SALA DE CULTURA**	31.740,62	40,50%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
2.0	**CONSTRUÇÃO DA SALA DE SAÚDE**	37.982,92	48,47%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
3.0	**FECHAMENTO DA ÁREA DE LAZER**	8.643,26	11,03%		0,00%	100,00%	100,00%
	Total acumulado	**78.366,80**	100,00%	R$ 34.861,77	44,49%	R$ 43.505,03	100,00%

Joel Silva - Prefeito Municipal

Isabela Cristina Ferreira Faria - Engenheira Civil
CREA/MG: 226364/D

Assinado por 1 pessoa: JOEL SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/0E03-8D03-20B1-300C e informe o código 0E03-8D03-20B1-300C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0E03-8D03-20B1-300C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOEL SILVA (CPF 483.XXX.XXX-04) em 23/11/2026 10:54:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/0E03-8D03-20B1-300C