CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA **Calçamento – Bairro Sertãozinho e Bairro Pitangueiras.**
LOCAL: Pedralva - MG
DATA: NOVEMBRO DE 2026 **REVISÃO** Nº 01 (nov/26)

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R$)	%	QUINZENA 1 SERTÃOZINHO (TRECHO 01)		QUINZENA 2 SERTÃOZINHO (TRECHO 01)		QUINZENA 3 SERTÃOZINHO (TRECHO 01)		QUINZENA 4 PITANGUEIRAS VIRADOR (TRECHO 02)		QUINZENA 5 PITANGUEIRAS QUADRA (TRECHO 03)		QUINZENA 6 PITANGUEIRAS QUADRA (TRECHO 03)		QUINZENA 7 PITANGUEIRAS QUADRA (TRECHO 03)		TOTAL	
				FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**12.821,18**	**5,59%**	12,35%	1.582,86	11,19%	1.434,07	11,19%	1.434,07	21,64%	2.773,87	16,19%	2.075,33	13,73%	1.760,49	13,73%	1.760,49	**100,00%**	**12.821,18**
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	**7.307,37**	**3,19%**	34,40%	2.513,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	26,82%	1.959,56	38,79%	2.834,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	**100,00%**	**7.307,37**
3.0	MEIO-FIO	**38.124,48**	**16,62%**	12,05%	4.594,57	12,05%	4.594,57	12,05%	4.594,57	18,11%	6.903,64	15,25%	5.812,37	15,25%	5.812,37	15,25%	5.812,37	**100,00%**	**38.124,48**
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	**20.601,92**	**8,98%**	12,54%	2.584,00	12,54%	2.584,00	12,54%	2.584,00	13,15%	2.709,53	16,41%	3.380,13	16,41%	3.380,13	16,41%	3.380,13	**100,00%**	**20.601,92**
5.0	DRENAGEM PROFUNDA	**2.484,38**	**1,08%**	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.484,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	**100,00%**	**2.484,38**
6.0	CALÇAMENTO	**148.069,69**	**64,54%**	11,51%	17.047,05	11,51%	17.047,05	11,51%	17.047,05	23,83%	35.286,20	13,88%	20.547,45	13,88%	20.547,45	13,88%	20.547,45	**100,00%**	**148.069,69**
	TOTAL	**229.409,02**	**100,00%**	**12,35%**	**28.322,11**	**11,19%**	**25.659,69**	**11,19%**	**25.659,69**	**21,64%**	**49.632,80**	**16,19%**	**37.133,85**	**13,73%**	**31.500,44**	**13,73%**	**31.500,44**	**100,00%**	**229.409,02**
	TOTAL ACUMULADO			**12,35%**	**28.322,11**	**23,53%**	**53.981,81**	**34,72%**	**79.641,50**	**56,35%**	**129.274,30**	**72,54%**	**166.408,15**	**86,27%**	**197.908,58**	**100,00%**	**229.409,02**		

Ana Paula Mota Alves
Eng. Civil CREA-SP 5062224000 visto MG 22220

ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632
Assinado de forma digital por ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632
Dados: 2026.11.06 13:14:40 -03'00'