CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA **Calçamento e drenagem – Estradas Bairro Lagoa (Trechos 01 e 02) e Bairro Pipa (Trecho 03)**
LOCAL: Pedralva - MG
DATA: OUTUBRO DE 2026 **REVISÃO** ZERO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R$)	%	MÊS 1 LAGOA (TRECHO 01)		MÊS 2 LAGOA (TRECHO 01)		MÊS 3 LAGOA (TRECHO 02)		MÊS 4 LAGOA (TRECHO 02)		MÊS 5 PIPA (TRECHO 03)		MÊS 6 PIPA (TRECHO 03)		TOTAL	
				FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**18.238,58**	**5,98%**	22,54%	4.110,96	10,22%	1.864,09	25,30%	4.614,54	9,13%	1.664,97	16,92%	3.086,00	15,89%	2.898,03	**100,00%**	**18.238,58**
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	**7.205,82**	**2,36%**	30,22%	2.177,28	0,00%	0,00	28,79%	2.074,61	0,00%	0,00	40,99%	2.953,93	0,00%	0,00	**100,00%**	**7.205,82**
3.0	MEIO-FIO	**51.703,70**	**16,96%**	15,36%	7.943,86	15,36%	7.943,86	12,84%	6.639,80	12,84%	6.639,80	21,79%	11.268,18	21,79%	11.268,18	**100,00%**	**51.703,70**
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	**25.560,44**	**8,38%**	15,73%	4.020,68	15,73%	4.020,68	11,98%	3.061,80	11,98%	3.061,80	22,29%	5.697,74	22,29%	5.697,74	**100,00%**	**25.560,44**
5.0	DRENAGEM PROFUNDA	**77.407,47**	**25,39%**	42,80%	33.131,10	0,00%	0,00	57,20%	44.276,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	**100,00%**	**77.407,47**
6.0	CALÇAMENTO	**124.732,20**	**40,92%**	13,89%	17.328,59	13,89%	17.328,59	13,20%	16.462,49	13,20%	16.462,49	22,91%	28.575,02	22,91%	28.575,02	**100,00%**	**124.732,20**
	TOTAL	**304.848,21**	**100,00%**	**22,54%**	**68.712,47**	**10,22%**	**31.157,23**	**25,30%**	**77.129,61**	**9,13%**	**27.829,06**	**16,92%**	**51.580,88**	**15,89%**	**48.438,97**	100,00%	**304.848,21**
	TOTAL ACUMULADO			**22,54%**	**68.712,47**	**32,76%**	**99.869,70**	**58,06%**	**176.999,31**	**67,19%**	**204.828,36**	**84,11%**	**256.409,24**	**100,00%**	**304.848,21**		

ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632
Assinado de forma digital por ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632
Dados: 2026.10.26 20:05:26 -03'00'

Ana Paula Mota Alves
Eng. Civil CREA-SP 5062224000 visto MG 22220