CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA **Pavimentação – Bairro Jaboticabal - TRECHOS 01, 02 E 03**
LOCAL: BAIRRO JABOTICABAL - PEDRALVA - MG
DATA: SETEMBRO DE 2026 REVISÃO º01 (set/2026)

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R$)	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
				FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.252,20	6,17%	35,93%	5.839,42	32,03%	5.205,58	32,04%	5.207,20	100,00%	16.252,20
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.637,39	3,66%	100,00%	9.637,39		-		-	100,00%	9.637,39
3.0	CANTEIRO DE OBRAS - MENSAL	3.608,25	1,37%	33,33%	1.202,63	33,33%	1.202,63	33,34%	1.202,99	100,00%	3.608,25
4.0	MEIO-FIO	50.296,11	19,08%	33,33%	16.763,69	33,33%	16.763,69	33,34%	16.768,72	100,00%	50.296,11
5.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	25.576,70	9,70%	33,33%	8.524,71	33,33%	8.524,71	33,34%	8.527,27	100,00%	25.576,70
6.0	CALÇAMENTO EM BLOQUETES	158.209,69	60,02%	33,33%	52.731,29	33,33%	52.731,29	33,34%	52.747,11	100,00%	158.209,69
	TOTAL	263.580,34	100,00%	35,93%	94.699,13	32,03%	84.427,91	32,04%	84.453,30	100,00%	263.580,34

Ana Paula Mota Alves
Eng. Civil CREA-SP 5062224000 visto MG 22220

ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632

Assinado de forma digital por ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632
Dados: 2026.09.24 17:58:21 -03'00'