PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU
RUA JOÃO ANTUNES SIQUEIRA, 420 - CENTRO
PIRANGUÇU - MG
CNPJ 18.025.981/0001-97

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE PIRANGUÇU		**VALOR DA OBRA**	**R$38.671,11**	**DATA:**	**12/01/2026**		**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO (EMENDA IMPOSITIVA 004/2025)				**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES**			
LOCAL: TRECHOS DA RUA BENEDITO JOAQUIM DE MELO, BAIRRO PEDRA VERMELHA, S/Nº, PIRANGUÇU-MG							
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**		
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**1,01%**	**100,00%**			
		Financeiro	R$389,57	R$389,57			
2.0	**SERVIÇOS DE BASE**	**Físico %**	**0,33%**	**55,89%**	**44,11%**		
		Financeiro	R$128,86	R$72,02	R$56,84		
3.0	**SERVIÇOS DE CALÇAMENTO**	**Físico %**	**98,66%**	**59,14%**	**40,86%**		
		Financeiro	R$38.152,68	R$22.563,49	R$15.589,19		
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**59,54%**	**40,46%**		
		Financeiro	**R$38.671,11**	**R$23.025,08**	**R$15.646,03**		

Observações:

NILCEZAR AUGUSTO PERES
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 161.233/D

Documento assinado digitalmente
gov.br
NILCEZAR AUGUSTO PERES
Data: 15/01/2026 14:37:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ MARCIO DA SILVA CORREA
SECRETÁRIO MUNICIPAL