ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE PIRANGUÇU	**VALOR DA OBRA:**	**R$555.978,97**	**DATA:**	**03/07/2026**	**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO NO BAIRRO DOS MELOS, R. FRANCISCO C. DE CARVALHO E R. JOSÉ F. SIQUEIRA			**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 45 DIAS**		
LOCAL: BAIRRO DOS MELOS, R. FRANCISCO C. DE CARVALHO E R. JOSÉ F. SIQUEIRA, S/Nº, PIRANGUÇU-MG					

ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	QUINZENA 01	QUINZENA 02	QUINZENA 03	QUINZENA 04
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0,26%**	**100,00%**			
		Financeiro	R$1.457,24	R$1.457,24			
2.0	**SERVIÇO DE CALÇAMENTO**	**Físico %**	**72,30%**	**40,00%**	**40,00%**	**20,00%**	
		Financeiro	R$401.967,13	R$160.786,85	R$160.786,85	R$80.393,43	
3.0	**DRENAGEM PLUVIAL**	**Físico %**	**27,44%**	**35,00%**	**35,00%**	**30,00%**	
		Financeiro	R$152.554,60	R$53.394,11	R$53.394,11	R$45.766,38	
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**38,79%**	**38,52%**	**22,69%**	
		Financeiro	**R$555.978,97**	**R$215.638,20**	**R$214.180,96**	**R$126.159,81**	

THAILER GONCALVES TORRES:09657544645
Assinado de forma digital por THAILER GONCALVES TORRES:09657544645

THAILER GONÇALVES TORRES
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 200.047/D

ANILSO LELIO DA SILVA:87453142687
Assinado de forma digital por ANILSO LELIO DA SILVA:87453142687
Dados: 2026.07.08 15:14:03 -03'00'

ANILSO LÉLIO DA SILVA
Prefeito Municipal