PREFEITURA MUNICIAPL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE
Praça Nestor Daniel de Carvalho, 129 – Bairro Centro - TEL. (35) 3622-4211
SÃO JOSÉ DO ALEGRE/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO ALEGRE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE			**VALOR DO CONVÊNIO:**		**R$ 396.377,95**			**DATA**		**01/09/2026**
OBRA: Calçamento em pavimento intertravado e rede de e drenagem profunda - Trecho 2 - Fase 3			**LOCAL: Avenida das Palmeiras, bairro Recanto das Palmeiras - São José do Alegre - MG**					**PRAZO DA OBRA: 2 MESES**		
ITEM	**CÓDIGO**	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**				
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	1,76%	58,08%	41,92%				
			Financeiro	6.984,28	4.056,47	2.927,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2		CANTEIRO DE OBRAS MENSAL	Físico %	1,01%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	3.998,13	1.999,07	1.999,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,14%	100,00%					
			Financeiro	4.518,30	4.518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO	Físico %	56,05%		100,00%				
			Financeiro	222.166,97	0,00	222.166,97	0,00			
5		SERVIÇOS PARA DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	36,72%	100,00%					
			Financeiro	145.544,70	145.544,70	0,00	0,00			
6		PASSEIOS E ACESSIBILIDADE	Físico %	0,47%		100,00%				
			Financeiro	1.867,71	0,00	1.867,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7		SINALIZAÇÃO	Físico %	2,85%		100,00%				
			Financeiro	11.297,86	0,00	11.297,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			Físico %							
			Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Físico %							
			Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Físico %							
			Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Físico %							
			Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Físico %							
			Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**39,39%**	**60,61%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
			Financeiro	**R$ 396.377,95**	**R$ 156.118,54**	**R$ 240.259,41**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Assinatura do engenheiro
REGIANE VIEIRA PINTO

CREA
MG 256.645/D

Assinatura do Prefeito

Observações: