PREFEITURA MUNICIAPL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE
Praça Nestor Daniel de Carvalho, 129 – Bairro Centro - TEL. (35) 3622-4211
SÃO JOSÉ DO ALEGRE/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO ALEGRE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE			**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$ 262.149,78**			
OBRA: Calçamento em pavimento intertravado e rede de e drenagem profunda - Trecho 2 - Fase 3			**LOCAL: Avenida das Palmeiras, bairro Recanto das Palmeiras - São José do Alegre - MG**				
ITEM	**CÓDIGO**	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	10,98%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	28.775,88	7.193,97	7.193,97	7.193,97	7.193,97
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,27%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	8.573,24	8.573,24	0,00	0,00	0,00
3		CANTEIRO DE OBRAS MENSAL	Físico %	1,83%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	4.791,42	1197,85	1197,85	1197,85	1197,85
4		ESTRUTURA	Físico %	20,37%	42,79%	57,21%	0,00%	0,00%
			Financeiro	53.403,45	22.853,85	30.549,60	0,00	0,00
5		COBERTURA	Físico %	12,20%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
			Financeiro	31.980,39	0,00	0,00	31.980,39	0,00
6		ARQUITETURA	Físico %	33,60%	0,00%	27,59%	57,25%	15,16%
			Financeiro	88.071,70	0,00	24.302,79	50.418,21	13.350,70
7		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	11,63%	5,53%	57,49%	36,98%	0,00%
			Financeiro	30.477,32	1.686,45	17.520,31	11.270,55	0,00
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	5,12%	0,00%	0,00%	78,93%	21,07%
			Financeiro	13.415,20	0,00	0,00	10.587,98	2.827,22
9		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	Físico %	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	1.642,54	0,00	0,00	0,00	1.642,54
10		LIMPEZA FINAL DE OBRA	Físico %	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	1.018,65	0,00	0,00	0,00	1.018,65
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**15,83%**	**30,81%**	**42,97%**	**10,39%**
			Financeiro	**R$ 262.149,78**	**R$ 41.505,36**	**R$ 80.764,53**	**R$ 112.648,96**	**R$ 27.230,93**

Observações:

Assinatura do engenheiro
REGIANE VIEIRA PINTO

CREA
MG 256.645/D