CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
44649/2025	980538	Prefeitura Municipal de Inconfidentes	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE INCONFIDENTES -	001

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**RUA ANTÔNIO OLIVEIRA LOPES**	**141,923.72**	% Período:	13.08%	86.92%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,423.25	% Período:	100.00%											
1.2.	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO DE CONCRET	14,425.40	% Período:	100.00%											
1.3.	SERVIÇOS EM SOLO	717.16	% Período:	100.00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	114,800.78	% Período:		100.00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO	8,557.13	% Período:		100.00%										
2.	**RUA LUIZ FORTUNATO GIACOMETTI**	**252,118.05**	% Período:	95.19%	4.81%										
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,423.25	% Período:	100.00%											
2.2.	PAVIMENTAÇÃO	236,557.99	% Período:	100.00%											
2.3.	SINALIZAÇÃO	12,136.81	% Período:		100.00%										
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,423.25	% Período:	100.00%											
3.2.	REASSENTAMENTO PAVIMENTAÇÃO E	82,534.98	% Período:		100.00%										

Total: R$ 394041.77000

Período:	%:	66.48%	55.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Repasse:	261,839.31	217,920.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	130.99	109.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**261,970.30**	**218,029.70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Acumulado:	%:	66.48%	121.81%	121.81%	121.81%	121.81%	121.81%	121.81%	121.81%	121.81%	121.81%	121.81%	121.81%
	Repasse:	261,839.31	479,760.00	479,760.00	479,760.00	479,760.00	479,760.00	479,760.00	479,760.00	479,760.00	479,760.00	479,760.00	479,760.00
	Contrapartida:	130.99	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**261,970.30**	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**
	Administração Local:	**100.00%**	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global

Inconfidentes / MG
Local

terça-feira, 28 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Kelvin W. B. Franco
CREA/CAU: 5069445519
ART/RRT: MG20264776402

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
44649/2025	980538	Prefeitura Municipal de Inconfidentes	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE INCONFIDENTES -	001

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 06/27	14 07/27	15 08/27	16 09/27	17 10/27	18 11/27	19 12/27	20 01/28	21 02/28	22 03/28	23 04/28	24 05/28
1.	**RUA ANTÔNIO OLIVEIRA LOPES**	**141,923.72**	% Período:												
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,423.25	% Período:												
1.2.	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO DE CONCRET	14,425.40	% Período:												
1.3.	SERVIÇOS EM SOLO	717.16	% Período:												
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	114,800.78	% Período:												
1.5.	SINALIZAÇÃO	8,557.13	% Período:												
2.	**RUA LUIZ FORTUNATO GIACOMETTI**	**252,118.05**	% Período:												
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,423.25	% Período:												
2.2.	PAVIMENTAÇÃO	236,557.99	% Período:												
2.3.	SINALIZAÇÃO	12,136.81	% Período:												
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,423.25	% Período:												
3.2.	REASSENTAMENTO PAVIMENTAÇÃO E	82,534.98	% Período:												

Total: R$ 394041.77000

Período:	%:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Acumulado:	%:	121.81%	121.81%	121.81%	121.81%	121.81%	121.81%	121.81%	121.81%	121.81%	121.81%	121.81%	121.81%
	Repasse:	479,760.00	479,760.00	479,760.00	479,760.00	479,760.00	479,760.00	479,760.00	479,760.00	479,760.00	479,760.00	479,760.00	479,760.00
	Contrapartida:	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**480,000.00**
	Administração Local:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local

Inconfidentes / MG
Local

terça-feira, 28 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Kelvin W. B. Franco
CREA/CAU: 5069445519
ART/RRT: MG20264776402