PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO BAIRRO DO MONJOLINHO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO BAIRRO DO MONJOLINHO**	**148.276,70**	% Período:	100,00%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.005,49	% Período:	100,00%							
				100,00%							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	145.271,21	% Período:	100,00%							
				100,00%							

Total: R$ 148.276,70

Período:	%:	100,00%								
	Repasse:	-								
	Contrapartida:	148.276,70								
	Outros:	-								
	Investimento:	**148.276,70**								
Acumulado:	%:	100,00%								
	Repasse:	-								
	Contrapartida:	148.276,70								
	Outros:	-								
	Investimento:	**148.276,70**								

KELVIN WESLEY BINOTTI FRANCO:40928383873

Assinado de forma digital por KELVIN WESLEY BINOTTI FRANCO:40928383873
Dados: 2026.08.12 16:25:53 -03'00'

INCONFIDENTES - MG
Local

quarta-feira, 12 de agosto de 2026
Data

Autor do Projeto
Nome: KELVIN W. B. FRANCO
CREA/CAU: 5069445519
ART/RRT: MG20265043159

Representante Tomador
Nome: CLAUDINEI TUNES PEREIRA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ: 18.028.829/0001-68