	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO **CNPJ: 18.309.503/0001-36**						
CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				**DATA: 11/09/2026**	**SEINFRA 31/10/2025**	**SINAPI out/25**	**26,37%**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE METAS	FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL		FÍSICO/FINANCEIRO - MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3		
1.0	MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	7,82%	100,00%	0,00%			
		Financeiro	5.492,96	5.492,96	-			
1.2	ALVENARIA	Físico %	66,90%	100,00%				
		Financeiro	47.002,95	47.002,95	-			
1.3	PINTURA	Físico %	15,42%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	10.834,17	5.417,09	5.417,09	-	-	-
1.4	ESQUADRIAS	Físico %	8,95%		50,00%	50,00%		
		Financeiro	6.288,53	-	3.144,27	3.144,27	-	-
1.5	SERVIÇOS FINAIS	Físico%	0,91%			100,00%		
		Financeiro	642,43			642,43	-	-
TOTAL A EXECUTAR - AMPLIAÇÃO DE METAS		Físico %	100,00%	82,43%	12,19%	5,39%		
		Financeiro	70.261,04	57.913,00	8.561,35	3.786,70		
RT: JERRY FALEIRO COUTINHO FILHO CREA MG-237.486/D								
PASSA TEMPO, 11 DE SETEMBRO DE 2026.								