	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO **CNPJ: 18.309.503/0001-36**						**BDI**
CONSTRUÇÃO DO MURO E NOVAS REPARTIÇÕES DO CANIL MUNICIPAL				**DATA: 29 DE OUTUBRO DE 2026**	**SINAPI / MAIO26**	**SEINFRA / ABRIL26**	**25,83%**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE METAS	FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL		FÍSICO/FINANCEIRO -				
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1.0	MURO DO CANIL MUNICIPAL							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,66%	100,00%	0,00%			
		Financeiro	5.640,34	5.640,34	-			
1.2	MOVIMENTOS DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	Físico %	2,78%	100,00%				
		Financeiro	5.878,94	5.878,94	-			
1.3	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO	Físico %	18,66%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	39.530,90	19.765,45	19.765,45	-	-	-
1.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	Físico %	7,80%		50,00%	50,00%		
		Financeiro	16.519,39	-	8.259,70	8.259,70	-	-
1.5	ESQUADRIAS	Físico%	3,60%			100,00%		
		Financeiro	7.636,14			7.636,14	-	-
1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico%	1,06%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	2.249,26	1.124,63	1.124,63			
1.7	PINTURA	Físico%	4,57%			100,00%		
		Financeiro	9.675,31			9.675,31	-	-
2.0	SEDE DO CANIL MUNICIPAL							
2.1	MOVIMENTOS DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	Físico%	2,56%	100,00%				
		Financeiro	5.417,91	5.417,91	-			
2.2	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO	Físico%	11,58%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	24.519,88	12.259,94	12.259,94	-	-	-
2.3	ALVENARIA	Físico%	28,70%		50,00%	50,00%		
		Financeiro	60.798,34	-	30.399,17	30.399,17		

2.4	LOUÇAS E METAIS	Físico%	4,36%			100,00%		
		Financeiro	9.227,31	-	-	9.227,31	-	-
2.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico%	5,71%			100,00%		
		Financeiro	12.085,23	-	-	12.085,23	-	-
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico%	2,69%			50,00%	50,00%	
		Financeiro	5.708,44	-	-	2.854,22	2.854,22	-
2.7	ESQUADRIAS	Físico%	0,42%			50,00%	50,00%	
		Financeiro	899,23	-	-	449,62	449,62	-
2.8	PINTURA	Físico%	2,55%					100,00%
		Financeiro	5.397,42	-	-		-	5.397,42
29	SERVIÇOS FINAIS	Físico%	0,30%					100,00%
		Financeiro	639,52	-	-		-	639,52
TOTAL A EXECUTAR - AMPLIAÇÃO DE METAS		Físico %	100,00%	23,65%	33,90%	38,04%	1,56%	2,85%
		Financeiro	211.823,56	50.087,21	71.808,89	80.586,69	3.303,84	6.036,94
RT: JERRY FALEIRO COUTINHO FILHO CREA MG-237.486/D								
PASSA TEMPO, 29 DE OUTUBRO DE 2026.								

JERRY FALEIRO COUTINHO FILHO:11526524600

Assinado de forma digital por JERRY FALEIRO COUTINHO FILHO:11526524600
Dados: 2026.10.29 09:36:09 -03'00'