CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: Bias Fortes		**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 515.718,65**		DATA: 15/06/2026					
SERVIÇOS: reforma e cobertura de quadra		ESCOLA ESTADUAL: Escola Municipal Prefeito Joaquim Ribeiro de Paula		**PRAZO DA OBRA: 6 meses**					
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
1.0	**INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA**	**Físico %**	**0,34%**	**100,00%**					
		Financeiro	R$1.739,57	R$1.739,57					
2.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**	**Físico %**	**0,90%**	**100,00%**					
		Financeiro	R$4.618,98	R$4.618,98					
3.0	**TRABALHOS EM TERRA**	**Físico %**	**1,50%**	**50,00%**	**50,00%**				
		Financeiro	R$7.749,02	R$3.874,51	R$3.874,51				
4.0	**SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES**	**Físico %**	**15,83%**	**40,00%**	**30,00%**	**30,00%**			
		Financeiro	R$81.635,86	R$32.654,34	R$24.490,76	R$24.490,76			
5.0	**COBERTURA E FORRO**	**Físico %**	**2,05%**					**100,00%**	
		Financeiro	R$10.555,87					R$10.555,87	
6.0	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**	**Físico %**	**1,76%**		**60,00%**	**40,00%**			
		Financeiro	R$9.065,14		R$5.439,09	R$3.626,06			
7.0	**FERRAGENS**	**Físico %**	**1,81%**						**100,00%**
		Financeiro	R$9.320,51						R$9.320,51
8.0	**PISOS E RODAPÉS**	**Físico %**	**0,13%**					**50,00%**	**50,00%**
		Financeiro	R$659,93					R$329,96	R$329,96
9.0	**PINTURA**	**Físico %**	**1,31%**					**40,00%**	**60,00%**
		Financeiro	R$6.756,11					R$2.702,44	R$4.053,67
10.0	**QUADRA PINTURA PISO**	**Físico %**	**3,48%**					**20,00%**	**80,00%**
		Financeiro	R$17.964,37					R$3.592,87	R$14.371,50
11.0	**ALAMBRADO E PORTÃO**	**Físico %**	**9,33%**		**40,00%**	**60,00%**			
		Financeiro	R$48.105,90		R$19.242,36	R$28.863,54			
12.0	**OUTROS**	**Físico %**	**2,21%**						**100,00%**
		Financeiro	R$11.419,92						R$11.419,92
13.0	**COBERTURA**	**Físico %**	**59,17%**			**40,00%**	**40,00%**	**20,00%**	
		Financeiro	R$305.138,87			R$122.055,55	R$122.055,55	R$61.027,77	
14.0	**LIMPEZA**	**Físico %**	**0,19%**						**100,00%**
		Financeiro	R$988,59						R$988,59
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**8,32%**	**9,23%**	**34,01%**	**23,67%**	**15,17%**	**9,61%**
		Financeiro	**R$515.718,65**	**R$42.887,41**	**R$47.607,63**	**R$175.409,84**	**R$122.055,55**	**R$78.208,93**	**R$49.549,29**

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688 Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688 Dados: 2026.06.15 15:07:55 -03'00'

Priscila Cristina de Paula
Engenheira Civil
CREA-MG Nº: 142.702/D

Paulo Afonso de Almeida
Prefeito municipal

Observações: