CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS E DRENAGEM PLUVIAL

LOCAL: ESTRADA DA COMUNIDADE DO CHAPADINHO, ESTRADA DO MORRO DAS LARANJEIRAS, ESTRADA DA PORTEIRINHA, ZONA RURAL , IBERTIOGA MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR MG 04/2026(SEM DESONERAÇÃO)

OBRA:	**CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS E DRENAGEM PLUVIAL**		**VALOR DO REPASSE: R$ 300.000,00**			**VALOR DA OBRA:**	**R$ 368.221,03**		**DATA:07/08/2026**	
		LOCAL:	**ESTRADA DA COMUNIDADE DO CHAPADINHO, ESTRADA DO MORRO DAS LARANJEIRAS, ESTRADA DA PORTEIRINHA, ZONA RURAL , IBERTIOGA MG**							
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**	**total**
	ESTRADA DA COMUNIDADE DO CHAPADINHO									
1.0.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,754%	100,000%						100,000%
		Financeiro	1.451,61	1.451,61						R$ 1.451,61
2.0.0	SAÍDAS D'ÁGUA DIAMETRO 500 MM	Físico %	17,374%	100,000%						100,000%
		Financeiro	14.375,61	14.375,61						R$ 14.375,61
4.0	CALÇAMENTO EM BLOQUETE	Físico %	80,872%	100,000%						100,000%
		Financeiro	66.916,79	66.916,79						R$ 66.916,79
	ESTRADA DA COMUNIDADE DO CHAPADINHO	**Físico %**	**100,000%**							**100,000%**
		Financeiro	**82.744,01**	**82.744,01**						**82.744,01**
	ESTRADA DO MORRO DAS LARANJEIRAS									
2.0.0	SAÍDAS D'ÁGUA DIAMETRO 500 MM	Físico %	12,485%		100,000%					100,000%
		Financeiro	21.864,19		21.864,19					R$ 21.864,19
4.0	CALÇAMENTO EM BLOQUETE	Físico %	87,515%		50,000%	50,000%				100,000%
		Financeiro	153.263,45		76.631,73	76.631,72				R$ 153.263,45
	ESTRADA DO MORRO DAS LARANJEIRAS	**Físico %**	**100,000%**		**56,242%**	**43,758%**				**100,000%**
		Financeiro	**175.127,64**		**98.495,92**	**76.631,72**				**175.127,64**
	ESTRADA DA PORTEIRINHA									
2.0.0	SAÍDAS D'ÁGUA DIAMETRO 500 MM	Físico %	13,154%				100,000%			100,000%
		Financeiro	14.515,80				14.515,80			R$ 14.515,80
4.0	CALÇAMENTO EM BLOQUETE	Físico %	86,846%				100,000%			100,000%
		Financeiro	95.833,58				95.833,58			R$ 95.833,58
	ESTRADA DA PORTEIRINHA	**Físico %**	**100,000%**				**100,000%**			**100,000%**
		Financeiro	**110.349,38**				**110.349,38**			**110.349,38**
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**22,47%**	**26,75%**	**20,81%**	**29,97%**			**100,00%**
		Financeiro	**R$ 368.221,03**	**R$ 82.744,01**	**R$ 98.495,92**	**R$ 76.631,72**	**R$ 110.349,38**			**R$ 368.221,03**

Observações:

ENG. EDISON GRIZENDE COIMBRA - CREA 73046/D
CREA 73046/D

EDISON GRIZENDE COIMBRA:86260561687
Assinado de forma digital por EDISON GRIZENDE COIMBRA:86260561687
Dados: 2026.08.07 10:52:08 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA:65379756891
Assinado de forma digital por JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA:65379756891
Dados: 2026.08.17 09:47:09 -03'00'