CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1104493-49	985053/2025	Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ib	Pavimentação de vias urbanas	Pavimentação de vias urbanas

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	**Pavimentação de vias urbanas**	**409.281,18**	% Período:	91,43%	8,57%										
1.1.	Serviços prelimanres	6.518,46	% Período:	100,00%											
1.2.	Administração Local	10.151,99	% Período:	91,18%	8,82%										
1.3.	Terraplanagem	114.370,70	% Período:	100,00%											
1.4.	Calçada e guia meio fio	50.091,38	% Período:	45,87%	54,13%										
1.5.	Pavimentação CBUQ	221.093,34	% Período:	100,00%											
1.6.	Sinalização	7.055,31	% Período:		100,00%										

Total: R$ 409.281,18

Período:	%:	91,43%	8,57%											
	Repasse:	356.461,03	33.401,97											
	Contrapartida:	17.754,50	1.663,68											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**374.215,53**	**35.065,65**											
Acumulado:	%:	91,43%	100,00%											
	Repasse:	356.461,03	389.863,00											
	Contrapartida:	17.754,50	19.418,18											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**374.215,53**	**409.281,18**											
	Administração Local:	91,18%	100,00%											

Santa Rita de Ibitipoca/MG
Local

quarta-feira, 7 de janeiro de 2026
Data

CLIFFORD PETERLE REZENDE:85582662634

Assinado de forma digital por CLIFFORD PETERLE REZENDE:85582662634
Dados: 2026.01.09 12:27:49 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Clifford Peterle Rezende
CREA/CAU: CREAMG nº56.477/D
ART/RRT: MG20264582781