CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca	1104493-49	985053/2025	Pavimentação de vias urbanas

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA ANTONIO VITAL DE ASSIS	RUA ANTONIO VITAL DE ASSIS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2																							
1	Serviços Preliminares	1																								
2	Administração Local	1	2																							
3	Terraplanagem	1																								
4	Calçada e guia meio fio	1	2																							
5	Pavimentação CBUQ	1																								
6	Sinalização		2																							

Cronograma		Mês 01	Mês 02											
Parcela	%	91,43%	8,57%											
	R$	374.215,53	35.065,65											
Acumulado	%	91,43%	100,00%											
	R$	374.215,53	409.281,18											
Administração Local	%	91,18%	100,00%											

Santa Rita

Local

quarta-feira, 7 de janeiro de 2026

Data

CLIFFORD PETERLE REZENDE:85582662634

Assinado de forma digital por CLIFFORD PETERLE REZENDE:85582662634
Dados: 2026.01.08 10:53:09 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Clifford Peterle Rezende
CREA/CAU: CREAMG nº56.477/D
ART/RRT: MG20264582781