PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA - MG

R. Miguel Tolêdo, 106 - Centro, Caiana - MG, 36832-000
Telefone: (32) 3745-1049 https://www.caiana.mg.gov.br/
CNPJ: 18.114.256/0001-95

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DA SALA DE VACINA

Município: Caiana /MG | **Data elaboração** 15 setembro, 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS -01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			%	FÍSICO	FINACEIRO	FÍSICO	FINACEIRO	FÍSICO	FINACEIRO	FÍSICO	FINACEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.894,28	3,04%	100%	3.894,28						
2	ESTRUTURA	25.459,12	19,89%			50%	12.729,56	50%	12.729,56		
3	ESQUADRIAS	17.342,27	13,55%			100%	17.342,27				
4	ALVENARIA DE FECHAMENTO	9.562,26	7,47%			50%	4.781,13	50%	4.781,13		
5	REVESTIMENTO	24.127,30	18,85%			20%	4.825,46	50%	12.063,65	30%	7.238,19
6	PINTURA	6.730,69	5,26%	20%	1.346,14	20%	1.346,14	20%	1.346,14	40%	2.692,28
7	DIVERSOS	40.912,31	31,96%	50%	20.456,16	20%	8.182,46	20%	8.182,46	10%	4.091,23
TOTAL EM PERCENTUAL		**128.028,23**	**100,00%**	**20,07%**	**25.696,57**	**38,43%**	**49.207,02**	**30,54%**	**39.102,94**	**10,95%**	**14.021,70**
TOTAL REAIS		**128.028,23**		**25.696,57**	**25.696,57**	**49.207,02**	**74.903,59**	**39.102,94**	**114.006,53**	**14.021,70**	**128.028,23**
TOTAL REAIS COM BDI		**128.028,23**		**25.696,57**	**25.696,57**	**49.207,02**	**74.903,59**	**39.102,94**	**114.006,53**	**14.021,70**	**128.028,23**

Ademilson Jacomel Ribeiro
Engº Civil - CREA 207.441/D

Prefeitura Municipal de Caiana - MG
Prefeito Vinícius Barroso Araújo