PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG

Praça Dr. José Augusto - Espera Feliz MG - Centro
Fone: (032)3746-1306 | www.esperafeliz.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESF DA COMUNIDADE DO AREAL				**Município: Espera Feliz (MG)**			**Data elaboração**		**17 novembro, 2026**		
				Local: COMUNIDADE DO AREAL - ZONA RURAL – ESPERA FELIZ – MG							
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**VALOR DOS SERVIÇOS**	**PESO**	**SERVIÇOS A EXECUTAR**							
				MÊS -01		**MÊS 02**		**MÊS 03**		**MÊS 04**	
			%	**FÍSICO**	**FINACEIRO**	**FÍSICO**	**FINACEIRO**	**FÍSICO**	**FINACEIRO**	**FÍSICO**	**FINACEIRO**
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.967,95	2,38%	100%	7.967,95						
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	815,96	0,24%	50%	407,98	50%	407,98				
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	49.923,66	14,94%	50%	24.961,83	50%	24.961,83				
4.0	COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA	56.899,29	17,03%			20%	11.379,86	50%	28.449,65	30%	17.069,79
5.0	ALVENARIA	54.681,39	16,36%	50%	27.340,70	50%	27.340,70				
6.0	REVESTIMENTOS	96.462,55	28,87%					50%	48.231,28	50%	48.231,28
7.0	HIDRÁULICA/ESGOTO	9.372,27	2,80%	10%	937,23	30%	2.811,68	50%	4.686,14	10%	937,23
8.0	ESQUADRIAS	18.926,91	5,66%					50%	9.463,46	50%	9.463,46
9.0	ELÉTRICA	13.138,53	3,93%	10%	1.313,85	30%	3.941,56	50%	6.569,27	10%	1.313,85
10.0	PINTURA	15.173,12	4,54%					50%	7.586,56	50%	7.586,56
11.0	DIVERSOS	10.794,14	3,23%	20%	2.158,83	20%	2.158,83	20%	2.158,83	40%	4.317,66
TOTAL EM PERCENTUAL		**334.155,77**	**100,00%**	**19,48%**	**65.088,36**	**21,85%**	**73.002,43**	**32,06%**	**107.145,16**	**26,61%**	**88.919,81**
TOTAL REAIS		**334.155,77**		**65.088,36**	**65.088,36**	**73.002,43**	**73.002,43**	**107.145,16**	**107.145,16**	**88.919,81**	**88.919,81**
TOTAL REAIS COM BDI		**334.155,77**		**65.088,36**	**65.088,36**	**138.090,79**	**138.090,79**	**245.235,96**	**245.235,96**	**334.155,77**	**334.155,77**

17 novembro, 2026
DATA

Ademilson Jacomel Ribeiro
Engº Civil - CREA 207.441/D

Prefeitura Municipal de Espera Feliz - MG
Oziel Gomes da Silva