CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	1110110-25/2026	540007	PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DE FESTAS DO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES - ETAPA 02

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 (Etapa 01)	2 (Etapa 02)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Placa de informação da obra	1																								
2	Rede de drenagem pluvial	1																								
3	Calçamento em Paver de Concreto	1	2																							

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	58,93%	41,07%
	R$	348.007,16	242.583,20
Acumulado	%	58,93%	100,00%
	R$	348.007,16	590.590,36
Administração Local	%		

PREFEIT
Local

sexta-feira, 24 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO
CREA/CAU: CREA-MG 207441/D
ART/RRT: MG20265135049

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO
Data: 27/07/2026 14:02:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br