PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM**	**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$**	**318.622,79**	**DATA:** **03/08/2026**
OBRA:	**EXECUÇÃO DE IRRIGAÇÃO E GRAMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO CENTRO DE BALDIM**	**LOCAL:**	**BALDIM-MG.**		**PRAZO DA OBRA: 3 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	**2,04%**	**40,00%**	**30,00%**	**30,00%**		
			Financeiro	6.500,92	R$ 2.600,37	R$ 1.950,28	R$ 1.950,28		
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	**5,99%**	**30,00%**	**30,00%**	**40,00%**		
			Financeiro	19.084,89	R$ 5.725,47	R$ 5.725,47	R$ 7.633,96		
3		CAMPO DE FUTEBOL/ IRRIGAÇÃO	Físico %	**91,97%**	**30,00%**	**30,00%**	**40,00%**		
			Financeiro	293.036,98	R$ 87.911,09	R$ 87.911,09	R$ 117.214,79		
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**30,20%**	**30,00%**	**39,80%**	**0,00%**	**0,00%**
			Financeiro	**R$ 318.622,79**	**R$ 96.236,93**	**R$ 95.586,84**	**R$ 126.799,02**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA CAROLINE FONSECA MOURA
Data: 03/08/2026 13:26:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Caroline Fonseca Moura - Arquiteta do Município de Baldim

A135811-1
CREA ou CAU

Observações:

Bruna Cristina Pereira Silva - Engenheira do Município de Baldim

CREA/MG 257463/D
CREA ou CAU